



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 53 / 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno Nove del mese di Giugno dell'anno Duemilaventuno nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

| Nominativo      | P. | A. | Ag | Nominativo         | P. | A. | Ag |
|-----------------|----|----|----|--------------------|----|----|----|
| BERTI ROBERTO   | X  |    |    | ZAVAGNIN ADALBERTO | X  |    |    |
| POZZER GIUSEPPE | X  |    |    | VEZZARO MONICA     | X  |    |    |
| CAROLLO SILVIA  | X  |    |    |                    |    |    |    |

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA SULLA S.P. 66 “GARZIERE” - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO A ZANÈ (VI)” - OPERA COMPLEMENTARE DENOMINATA “INTERVENTO DI AUMENTO DELLA SICUREZZA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 66 “GARZIERE” - INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO”. APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell'opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”, per un importo complessivo di €. 64.302,00, di cui €. 56.302,00 per lavori, €. 500,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.500,00 per somme in amministrazione;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:

- a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 , essendo l'importo a base d'asta pari a €. 56.802,00 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;

- b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica complementare in argomento pari a complessivi €. 64.302,00 prevedendo l'utilizzo dei risparmi dell'opera pubblica generale pari a €. 59.292,82 disponibili al capitolo 24625 “rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste” e la spesa aggiuntiva pari a €. 5.009,18 al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale “ del bilancio 2021;

- è stato dato atto che è prevista contribuzione a favore dell'ANAC per €. 30,00;

- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B17000330007 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell'opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”, per un importo di € 56.802,00, di cui € 56.302,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 500,00 per oneri della sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso;
- si invitavano alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati sul presupposto che già due ditte qualificate stanno operando con due cantieri pubblici con lavorazioni analoghe nel territorio comunale il tutto al fine della celerità del procedimento amministrativo attinente; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- si precisava ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
  - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via

Trieste e via Cuso” dell’opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”;

b) l'oggetto del contratto sono i i lavori dell’opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell’opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”;

c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell’amministrazione comunale e concludersi entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d) la forma del contratto: scrittura privata;

e) la modalità di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, , come modificato dall’art. 1 coma 2 lettera a) della Legge 120/’20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull’autocertificazione prodotta dall’impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.

- si dava atto che con la determinazione n. 519 del 28/12/2018 del Comune di Zanè e la determinazione n. 16/2019 del 05/02/2019 del Consorzio CEV si provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 “Garziere”, sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) tramite avviso pubblico d’indagine di mercato al fine di individuare n. quindici operatori economici individuati tramite sorteggio sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> e in possesso dei requisiti richiesti; impegnando la spesa dell’opera pubblica generale in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 “rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste” in conto competenza del bilancio 2018;
- si impegnava la spesa dell’opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 “rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste” e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale “ del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/’16, sulla base del progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021;
- si dava atto che all’intervento è stato assegnato il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;
- si dava atto che l’elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell’esito della stessa ai sensi dell’art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l’Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- con Determina U.T.C. n. 160 del 12/05/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a due ditte la ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) e si aggiudicavano direttamente i lavori dell’opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 54.162,52 + IVA 10% + €. 500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52 + IVA 10% = €. 60.128,77 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 3,80%, giusta offerta agli atti;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 303 di rep. del 03/06/2021;

- i lavori sono in fase di consegna per lunedì 14/06/2021 con conclusione prevista per il 03/07/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati compensi;

- l'Amministrazione prima di procedere con la consegna dei relativi lavori intende eseguire delle ulteriori opere finalizzate al completamento ed al miglioramento generale dell'intervento in accordo con la ditta appaltatrice, non comportando opere significativamente e tecnicamente diverse dai lavori previsti dall'appalto e consistenti nell'estensione della manutenzione dell'asfaltatura all'incrocio tra via Cuso e via Vegri per circa mq. 200,00 ed il completamento della segnaletica orizzontale;

- allo scopo la direzione lavori ha consegnato, firmata digitalmente anche dall'impresa appaltatrice, in data 04/06/2021, protocollata al n. 5744 del 04/06/2021, la perizia di variante e suppletiva n. 1 redatta ai sensi art. 106 c. 2 del D.lgs. 50/2016 così composta:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro economico;
- Preventivo di spesa di perizia;
- Quadro parallelo di raffronto;
- Atto di sottomissione;
- Tav. grafica 01 con lavori di perizia;

- l'ultimo quadro economico approvato e qui di seguito riportato:

A - Lavori progettuali:

|                                    |    |               |
|------------------------------------|----|---------------|
| - Lavori soggetti a ribasso d'asta | €. | 56.302,00     |
| - Oneri della sicurezza            |    |               |
| non soggetti a ribasso d'asta      | €. | <u>500,00</u> |
|                                    | €. | 56.802,00     |

B - Somme In Amministrazione:

|                                     |    |          |
|-------------------------------------|----|----------|
| 1 - I.V.A. Al 10% su A              | €. | 5.680,20 |
| 2 - Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16 | €. | 1.136,04 |
| 3 - pubblicità e varie              | €. | 30,00    |
| 4 - Imprevisti (IVA cps.)           | €. | 653,76   |

-----  
Totale somme in Amministrazione €.

7.500,00  
=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

64.302,00

viene ridistribuito in base alle risultanze di consultazione (ribasso del 3,80%):

A - Lavori contrattuali:

|                                      |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| - Lavori                             | €. | 54.162,52     |
| - Oneri della sicurezza              |    |               |
| non soggetti a ribasso d'asta        | €. | <u>500,00</u> |
|                                      | €. | 54.662,52     |
| B - Somme In Amministrazione:        |    |               |
| 1 - I.V.A. Al 10% su A               | €. | 5.466,25      |
| 2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16 | €. | 1.136,04      |
| 3 – pubblicità e varie               | €. | 30,00         |
| 4 – Imprevisti (IVA cps.)            | €. | 3.007,19      |
|                                      |    | -----         |
| Totale somme in Amministrazione      | €. | 9.639,48      |
|                                      |    | =====         |
| TOTALE COMPLESSIVO                   | €. | 64.302,00     |

e viene definitivamente così redistribuito con la presente 1° perizia di variante e suplettiva:

|                                      |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| A - Lavori contrattuali:             |    |               |
| - Lavori                             | €. | 54.162,52     |
| - Lavori di perizia                  | €. | 2.680,13      |
| - Oneri della sicurezza              |    |               |
| non soggetti a ribasso d'asta        | €. | <u>500,00</u> |
|                                      | €. | 57.342,65     |
| B - Somme In Amministrazione:        |    |               |
| 1 - I.V.A. Al 10% su A               | €. | 5.734,27      |
| 2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16 | €. | 1.136,04      |
| 3 – pubblicità e varie               | €. | 30,00         |
| 4 – Imprevisti (IVA cps.)            | €. | 59,04         |
|                                      |    | -----         |
| Totale somme in Amministrazione      | €. | 6.959,35      |
|                                      |    | =====         |
| TOTALE COMPLESSIVO                   | €. | 64.302,00     |

facendo notare che:

- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l'atto di sottomissione che non prevede nuovi prezzi nè proroghe dei termini contrattuali;
- l'importo dei lavori appaltati alla ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) passa dal

contrattuale importo di €. 54.162,52 + €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52) a €. 56.842,65 + €. 500,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 57.342,65) con un aumento netto di €. 2.680,13 pari ad un aumento del 4,903% dell'importo del contratto originario;

- tale perizia è approvata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/2016 in quanto i lavori di perizia non alterano la natura complessiva del contratto e l'importo della stessa non supera il 15 per cento del valore del contratto iniziale; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;

- nelle somme in amministrazione rimane a disposizione l'importo di €. 59,04;

- l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale importo di €. 64.302,00 per effetto della perizia non viene modificato.-

- si ricorda che per l'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata.”

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, la 1° perizia di variante e suppletiva relativa all'opera pubblica “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 “Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI)” - opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere” - intersezione con via Trieste e via Cuso”, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Arch. Cavedon Luca; Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta GROTTA ALVISE & C. Srl di Malo (VI) passa dal contrattuale importo di €. 54.162,52 + €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52) a €. 56.842,65 + €. 500,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 57.342,65) con un aumento netto di €. 2.680,13 pari ad un aumento del 4,903% dell'importo del contratto originario;

2) di approvare l'atto di sottomissione che non prevede nuovi prezzi né proroga dei termini

contrattuali; dando atto che l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale valore di €. 64.302,00 per effetto della presente perizia non viene modificato;

3) di disporre, dopo che la presente deliberazione sarà divenuta esecutiva a norma di Legge, che l'atto di sottomissione venga registrato solo in caso d'uso quale atto aggiuntivo del contratto di appalto e di dare indirizzo al Responsabile di servizio per i dovuti impegni di spesa relativi alla perizia;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

5) di dare atto che:

a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021 si impegnava la spesa dell'opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;

b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 160 del 12/05/2021:

- si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), la somma contrattuale presunta di €. 60.128,77 IVA 10% cps. IVA 10% cps., per €. 59.292,82 al capitolo 24625 (sub. imp. 136\_10/'19) e per €. 835,95 al capitolo 22000 (imp 243\_01/'21) del bilancio 2021 ;

c) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;

d) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;

6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per dare con immediatezza corso ai lavori.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 53 - 2021 DEL 04-06-2021**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA SULLA S.P. 66 ”GARZIERE” - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO A ZANÈ (VI)” - OPERA COMPLEMENTARE DENOMINATA “INTERVENTO DI AUMENTO DELLA SICUREZZA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 66 “GARZIERE” - INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO”. APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

|   |   |  |
|---|---|--|
| Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 07-06-2021 | Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 07-06-2021 | Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 09-06-2021 |
| Il Responsabile del Servizio<br>CAVEDON LUCA  | Il Responsabile del Servizio<br>DALL'ALBA MARIA   | Il Segretario Comunale<br>GRAZIANI RENATO                    |

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**BERTI ROBERTO**

Il Segretario Comunale  
**GRAZIANI RENATO**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)