



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 64 / 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Quattordici** del mese di **Luglio** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA “LAVORI DELL’OPERA COMPLEMENTARE DENOMINATA “INTERVENTO DI AUMENTO DELLA SICUREZZA ALLA VIABILITA’ PROVINCIALE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 66 “GARZIERE”- INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO” - CIG 87334395DA – CUP E61B17000330007”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell'opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”, per un importo complessivo di €. 64.302,00, di cui €. 56.302,00 per lavori, €. 500,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.500,00 per somme in amministrazione;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:

- a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 , essendo l'importo a base d'asta pari a €. 56.802,00 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;

- b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica complementare in argomento pari a complessivi €. 64.302,00 prevedendo l'utilizzo dei risparmi dell'opera pubblica generale pari a €. 59.292,82 disponibili al capitolo 24625 “rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste” e la spesa aggiuntiva pari a €. 5.009,18 al capitolo 22000 “manutenzione straordinaria patrimonio comunale “ del bilancio 2021;

- è stato dato atto che è prevista contribuzione a favore dell'ANAC per €. 30,00;

- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B17000330007 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell'opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”, per un importo di € 56.802,00, di cui € 56.302,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 500,00 per oneri della sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso;

- si invitavano alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati sul presupposto che già due ditte qualificate stanno operando con due cantieri pubblici con lavorazioni analoghe nel territorio comunale il tutto al fine della celerità del procedimento amministrativo attinente; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

- si precisava ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell'opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane’ (VI)”;

- b) l'oggetto del contratto sono i i lavori dell'opera complementare denominata “intervento di

aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso" dell'opera generale denominata "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI)";

c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d) la forma del contratto: scrittura privata;

e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, , come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.

- Si dava atto che con la determinazione n. 519 del 28/12/2018 del Comune di Zanè e la determinazione n. 16/2019 del 05/02/2019 del Consorzio CEV si provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) tramite avviso pubblico d'indagine di mercato al fine di individuare n. quindici operatori economici individuati tramite sorteggio sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccv.it> e in possesso dei requisiti richiesti; impegnando la spesa dell'opera pubblica generale in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018;
- si impegnava la spesa dell'opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16, sulla base del progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- con Determina U.T.C. n. 160 del 12/05/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a due ditte la ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) e si aggiudicavano direttamente i lavori dell'opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 54.162,52 + IVA 10% + €. 500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52 + IVA 10% = €. 60.128,77 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 3,80%, giusta offerta agli atti;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 303 di rep. del 03/06/2021;

- i lavori assegnati sono stati consegnati il 14/06/2021 con previsione di conclusione per il 03/07/2021;

- con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09/06/2021 è stata approvata la 1° perizia di variante e

suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, così come presentata dalla DD.LL., dando atto che:

- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l'atto di sottomissione che non prevede nuovi prezzi nè proroghe dei termini contrattuali;
- l'importo dei lavori appaltati alla ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) passa dal contrattuale importo di €. 54.162,52 + €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52) a €. 56.842,65 + €. 500,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 57.342,65) con un aumento netto di €. 2.680,13 pari ad un aumento del 4,903% dell'importo del contratto originario;
- tale perizia è approvata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/2016 in quanto i lavori di perizia non alterano la natura complessiva del contratto e l'importo della stessa non supera il 15 per cento del valore del contratto iniziale; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- nelle somme in amministrazione rimane a disposizione l'importo di €. 59,04;
- l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale importo di €. 64.302,00 per effetto della perizia non viene modificato;

e dando indirizzo al Responsabile di servizio per i dovuti impegni di spesa relativi alla perizia nel bilancio 2021;

- con Determina U.T.C. n. 211 del 23/06/2021 si disponeva il sub impegno e l'imputazione, in virtù della 1° perizia di variante e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09/06/2021 a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) per la somma di €. 2.680,13 + IVA 10% (€. 2.948,14 IVA 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori o anticipazioni;

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 02/07/2021 e quindi entro i termini contrattuali;

- il DD.LL. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 07/07/2021 al n. 6958 di prot. dell'08/07/2021, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

- visto il D.U.R.C. ricevuto tramite il sistema DURC ONLINE in data 08/07/2021 che attesta la regolarità contributiva della ditta appaltatrice nei confronti dell'INPS, INAIL e Cassa Edile;

- verificato che in luogo dell'avviso ad opponendum previsto dall'art. 218 del DPR 207/10 il DD.LL. ha dichiarato che per l'effettuazione dei lavori non sono state espropriate proprietà private e non si sono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi e che agli atti risulta la certificazione della non cessione da parte della ditta appaltatrice dei crediti o procure o deleghe per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in appalto e che non esistono atti impeditivi di altro genere per il pagamento

- considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato la documentazione inerente la contabilità finale dell'opera, così come presentata dalla DD.LL. e ritiene, quindi, di esprimere parere favorevole all'approvazione della stessa e del certificato di regolare esecuzione dei lavori per l'importo di €. 57.342,65 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 63.076,91 IVA 10% cps.) che corrisponde al

credito a favore della ditta appaltatrice GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato viene assestato come segue:

Quadro approvato

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€.	56.302,00
- Oneri della sicurezza		
non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>500,00</u>
	€.	56.802,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10% su A	€.	5.680,20
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	1.136,04
3 – pubblicità e varie	€.	30,00
4 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	653,76

-----  
Totale somme in Amministrazione €.

7.500,00

=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

64.302,00

Quadro assestato finale

A - Lavori eseguiti:

- Lavori eseguiti	€.	56.842,65
- Oneri della sicurezza	€.	<u>500,00</u>
	€.	57.342,65

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10% su A	€.	5.734,26
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	1.136,04
3 – pubblicità e varie	€.	30,00
4 – economie (IVA cps.)	€.	59,05

-----  
Totale somme in Amministrazione €.

6.959,35

=====

TOTALE COMPLESSIVO €.

64.302,00

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'opera complementare denominata "intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 57.342,65 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 63.076,91 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI); si richiede, inoltre, lo svincolo delle polizze fidejussorie prestate dalla ditta a garanzia dei lavori."

RITENUTO così provvedere;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, come esposto nelle premesse, la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori dell'opera complementare denominata "intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso", così come presentata dalla DD.LL. per un importo dei lavori eseguiti pari a €. 57.342,65 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, €. 63.076,91 IVA 10% cps.) che corrisponde al credito a favore della ditta appaltatrice GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI);
- 2) di autorizzare lo svincolo delle polizze fidejussorie costituite;
- 3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- 4) di dare atto che:
  - a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021 si impegnava la spesa dell'opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;

- b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 160 del 12/05/2021 si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), la somma contrattuale presunta di €. 60.128,77 IVA 10% cps. IVA 10% cps., per €. 59.292,82 al capitolo 24625 (sub. imp. 136\_10/'19) e per €. 835,95 al capitolo 22000 (imp 243\_01/'21) del bilancio 2021;
- c) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 211 del 23/06/2021 si sub impegnava e imputava in virtù della 1° perizia di variante e suppletiva approvata a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) la somma di €. 2.948,14 IVA 10% cps. quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata al capitolo 22000 (imp. 243\_02/'21 del bilancio 2021;
- d) il quadro economico dell'opera pubblica in argomento viene assestato come indicato nella premessa;
- e) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;

- 5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, D.Leg.vo 267/2000 per poter procedere con i relativi pagamenti.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 65 - 2021 DEL 08-07-2021**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “LAVORI DELL’OPERA COMPLEMENTARE DENOMINATA “INTERVENTO DI AUMENTO DELLA SICUREZZA ALLA VIABILITA’ PROVINCIALE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 66 “GARZIERE”- INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO” - CIG 87334395DA – CUP E61B17000330007”- APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 12-07-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 12-07-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 13-07-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**BERTI ROBERTO**

Il Segretario Comunale  
**GRAZIANI RENATO**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)