



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 286 / 2021 DEL 06-09-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 294 - 2021 DEL 02-09-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Premesso che,

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 100 del 29/03/2021 si incaricava l'Ing. Campagnolo Livio, con studio a Breganze (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità lavori e certificato regolare esecuzione, pratica di richiesta nulla-osta presso il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per la presenza della roggia “Di Thiene” dell'opera pubblica in argomento, per una spesa di € 3.500,00 + 4% + IVA 22% (€ 4.440,80 oneri compresi), giusta offerta agli atti, impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 210/'21);

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 130 del 22/04/2021 si impegnava ed di imputava la somma di € 100,00, alla quale si aggiungono € 1,50 per spese di bollettino c.c. postale per un totale di € 101,50, a favore del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, quale oneri di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione per i lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia

“Di Thiene” nei pressi della Scuola Secondaria di 1° grado “L. Milani”, impegno previsto al capitolo 26410 “ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene” del bilancio 2021 (imp. 235/'21);

- con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria ponte in legno sulla roggia “Di Thiene” nei pressi della scuola secondaria di 1° “L. Milani”, per un importo complessivo di €. 23.000,00, di cui €. 15.000,00 per lavori, €. 600,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.400,00 per somme in amministrazione, dando idonei indirizzi per quanto attiene alla procedura di affidamento lavori;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:

- si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l’assegnazione dei lavori dell’opera pubblica in argomento la ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) - P.Iva 00233010248 – e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.L.vo 50/2016, detti lavori di realizzazione dell’opera pubblica denominata “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LEGNO SULLA ROGGIA “DI THIENE” NEI PRESSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 14.550,00 + IVA 10% + €. 600,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00 + IVA 10% = €.16.665,00 IVA 10% cps.), corrispondente ad un ribasso di consultazione offerto del 3,00%, giusta offerta agli atti;
- si sub impegnava e imputava, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) la somma presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_1/'21);
- si dava atto di pubblicare il provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- si dava atto che all’ opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

- la determina di aggiudicazione sopracitata ha valore di contratto dato l’importo inferiore a €. 40.000,00 ai sensi dell'art. 32 c.14 del D.L.vo 50/2016;

- i lavori sono stati consegnati il 26/08/2021 con previsione di conclusione per il 24/11/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono sinora stati erogati pagamenti;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 274 del 24/08/2021 si è affidato all'Ing. Zuccolo Stefano con studio in Thiene (VI), la redazione del collaudo statico del ponticello ciclo-pedonale in argomento, tramite affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16, per una spesa di €. 487,00 + 4% + IVA 22% (€. 617,91, 4% e IVA 22% cps.) con sub impegno al capitolo 26410 del bilancio 2021 (ora sub imp.314_2/'21);

tutto ciò premesso,

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 85 dell’01/09/2021 è stata approvata la 1° perizia di

variante relativa all'opera pubblica in argomento, così come presentata dalla DD.LL., dando atto che:

- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l'atto di sottomissione che prevede un nuovo prezzo NP01 e non prevede proroga dei termini contrattuali;
- l'importo dei lavori appaltati alla ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) passa dal contrattuale importo di €. 14.550,00 + €. 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 15.150,00) a €. 15.222,28 + €. 627,72 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 15.850,00) con un aumento netto di €. 700,00 pari ad un aumento del 4,62% circa dell'importo del contratto originario;
- tale perizia è approvata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/2016 in quanto i lavori di perizia non alterano la natura complessiva del contratto e l'importo della stessa non supera il 15 per cento del valore del contratto iniziale; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;
- nelle somme in amministrazione rimane a disposizione l'importo di €. 92,79 (IVA compresa);
- l'importo iniziale dell'opera di €. 23.000,00 per effetto della presente perizia non viene modificato;

e dando indirizzo al Responsabile di servizio per i dovuti impegni di spesa relativi alla perizia nel bilancio 2021;

RITENUTO assumere il sub-impegno di spesa per le nuove spese previste dalla perizia come di seguito:

- €. 700,00 + IVA 10% (€. 770,00 IVA 10% cps.) a favore della ditta appaltatrice FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2021;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

- a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 229 del 05/07/2021:
 - si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari ai residui €. 18.457,70, al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2021;
 - si sub impegnava e imputava a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), la somma contrattuale presunta di €. 16.665,00 IVA 10% cps., al capitolo 26410 "ristrutturazione ponti in legno lungo roggia di Thiene" del bilancio 2021 (ora sub imp. 314_1/21) del bilancio 2021 ;
- b) il quadro economico dell'opera veniva aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;
- c) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG ZEF3259B6D ed il codice CUP E67H21002430004;

3) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della 1° perizia di variante relativa all'opera pubblica in argomento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 85 dell' 01/09/2021:

- a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI) - P.Iva 00233010248 per la somma di €. 700,00 + IVA 10% (€. 770,00 IVA 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata;

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
26410	770,00	2021	ZEF3259B6D	E67H21002430004

4) DI LIQUIDARE la somma di €. 770,00 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta FRATELLI DUSO SNC di Montecchio Precalcino (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)