



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

N. DG / 23 / 2021

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Dieci** del mese di **Marzo** dell'anno **Duemilaventuno** nella solita sala delle adunanze, su invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA	X		
CAROLLO SILVIA	X						

Presenti n. 5 assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. **GRAZIANI RENATO**.

Il Sindaco **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA "REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA SULLA S.P. 66 "GARZIERE" - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO A ZANÈ (VI)" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ECONOMICA.**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“ In merito all'oggetto, quale R.U.P. dell'opera pubblica, si comunica quanto di seguito:

- con protocollo d'intesa in data 08/04/2009, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 85/2009, la Provincia di Vicenza e il Comune di Zanè convenivano e stipulavano l'accordo in base al quale la Provincia avrebbe provveduto alla realizzazione di una nuova rotatoria nell'attuale intersezione tra la S.P. 66 "Garziera" con via Trieste e via Cuso con una previsione di spesa complessiva presunta pari a €. 400.000,00 con lo stanziamento da parte del Comune di un contributo pari a €. 50.000,00 e progettazione affidata a Vi.abilità Spa;

- nelle premesse a tale accordo veniva indicata, tra le altre, la seguente motivazione a supporto della realizzazione dell'opera pubblica ...."*il nodo stradale troverà un significativo aumento di traffico causa la realizzazione del nuovo polo sanitario in Comune di Santorso*";

- il programma triennale dei LL.PP. 2009/2011 della Provincia includeva detta opera in esecuzione per l'anno 2011;

- con successive numerose note tra il 2010 e il 2014, anche con la contro firma del Direttore Generale dell'ULSS n. 4, si era caldeggiato al Presidente della Provincia e all'Assessore competente l'urgenza di procedere con la progettazione dell'opera in modo da essere pronti per la concreta esecuzione della stessa, in stretta connessione con i lavori della nuova struttura ospedaliera;

- tale struttura ospedaliera è già stata aperta e sta creando notevoli problematiche legate all'attraversamento di nuovi flussi di traffico per il territorio comunale zanadiense;

- nel corso del 2017 a seguito di numerosi incontri con gli amministratori della Provincia di Vicenza si è raggiunto un accordo sull'esecuzione dell'opera pubblica in argomento definendo la tempistica di finanziamento e realizzazione per l'anno 2018;

- a tale scopo il Comune di Zanè ha inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, programma annuale 2018, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 06/12/2017, e nel bilancio comunale dell'anno 2018, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 12/12/2017, l'opera pubblica in argomento prevedendo il totale finanziamento pari a presunti €. 400.000,00 e dando atto che tale spesa era sostenuta per €. 290.000,00 da contributo provinciale ed €. 110.000,00 da fondi comunali;

- con Decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 02/05/2018, inviato al Comune al n. 5406 di prot. del 09/05/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) dell'intervento di realizzazione di una rotatoria lungo la SP 66 Garziera all'intersezione con Via Trieste e

Via Cuso, redatto dalla Società Vi.abilità Srl per conto della Provincia di Vicenza a firma dell'Ing. Covolo Riccardo, per un importo di spesa pari a €. 400.000,00;

- con il medesimo provvedimento provinciale si dava atto che la disciplina di dettaglio per la realizzazione dell'intervento sarebbe stata contenuta in apposito nuovo sottoscrivendo protocollo di intesa tra Provincia e Comune che regolamenterà gli aspetti tecnici/finanziari del rapporto;

- con nota datata 16/05/2018, qui pervenuta il 17/05/2018 al n. 5734 la Provincia di Vicenza ha consegnato all'Ente una copia del progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare) sopracitato;

- tale progetto, sommariamente, prevede la realizzazione, in luogo dell'attuale intersezione regolata da impianto semaforico, di una rotatoria con raggio esterno di 15,50 m ed interno di 7,50 m, con anello rotatorio di 8,00 m dato da banchina interna di 0,50 m, corsia unica di marcia da 7,00 m e banchina esterna da 0,50 m.; a margine della banchina interna vi è una corona pavimentata di larghezza 1,50 ml, separata da ulteriore cordonata verso l'aiuola interna; l'aiuola centrale, prevista a verde, in rilievo, misura un raggio di 6,00 m. e si compone dei seguenti elaborati:

#### Relazioni

			<i>Codice</i>
R1		Relazione illustrativa e tecnica	I152011PPR01
R2		Documentazione fotografica	I152011PPR02
R3		Calcolo sommario della spesa	I152011PPR03
R4		Quadro economico di progetto	I152011PPR04
R5		Piano particellare preliminare delle aree	I152011PPR05

#### Disegni

			<i>Codice</i>
D1		Corografia, Inserimento negli strumenti urbanistici, Estratti catastali - <i>Scala 1:5000</i> e <i>1:2000</i>	I152011PPD01
D2		Planimetria di rilievo – <i>scala 1:200</i>	I152011PPD02
D3		Planimetria di progetto – <i>scala 1:200</i>	I152011PPD03
D4		Sezioni tipo - <i>scala 1:100</i>	I152011PPD04
D5		Planimetria di sovrapposizione- <i>scala 1:200</i>	I152011PP

E prevede il seguente quadro economico di spesa:

<b>A)</b>	<b>LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
A1	Importo lavori	228.000,00
A2	Oneri sicurezza	12.000,00
	<b>Totale lavori a base d'appalto</b>	<b>240.000,00</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
B1	lavori in economia esclusi dall'appalto	-
B2	rilievi accertamenti indagini	6.000,00
B3	spostamenti/allacciamenti pubblici servizi	6.000,00
B4	imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	7.980,00
B5	acquisizione aree o immobili e indennizzi vari	28.000,00
B6	accantonamento e art.106 c.1 del D.lgs 50/2016	4.000,00
B7	spese tecniche art. 24 c. 4 e 24 c.8	20.000,00
	spese tecniche art. 113 del D.lgs 50/2016	5.280,00
B8	spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione	2.000,00
B9	spese per commissioni aggiudicatrici	-
B10	spese per pubblicità	3.000,00
B11	spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi	8.000,00
B12	i.v.a. 22% sui lavori e somme a disposizione	69.740,00
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>160.000,00</b>
	<b>Importo complessivo dell'opera</b>	<b>400.000,00</b>

da cui si evince che la spesa complessiva ammonta ad €. 400.000,00 di cui €. 240.000,00 per lavori (di cui €. 12.000,00 per oneri della sicurezza) ed €. 160.000,00 per somme in amministrazione;

- il progetto per la realizzazione dell'opera pubblica in argomento prevede la necessità di esproprio di aree private per circa 428 mq. (di cui di proprietà del Comune di Zanè mq. 350), per tali espropri il progetto stanziava nel quadro economico la somma di €. 28.000,00;

- con nota datata 13/06/2018, qui pervenuta il 13/06/2018 al n. 6795 di prot. la Provincia di Vicenza ha inviato la bozza definitiva del nuovo protocollo di intesa; tale documento presenta sommariamente i seguenti contenuti:

- Il Comune provvederà alla realizzazione dei lavori di cui trattasi, secondo modalità dallo stesso definite nell'ambito della vigente normativa nonché a tutti gli adempimenti eventualmente correlati (progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, appalto dei lavori, redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/2008) ed al collaudo degli stessi.

- Qualora siano necessari espropri la Provincia di Vicenza, attraverso il proprio Ufficio Espropri, eserciterà la funzione di Autorità Espropriante al fine di acquisire le superfici sulle quali sarà realizzata la futura opera, il tecnico progettista dovrà relazionarsi con l'Ufficio Espropri della Provincia per concordare le modalità di redazione del Piano Particellare di Esproprio del progetto definitivo.

- L'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza in particolare inoltrerà ai proprietari espropriandi le comunicazioni di cui all'art. 11 e 16 del D.P.R. 327/01 *rispettivamente almeno 20 giorni prima dell'adozione della variante al P.R.G. che introdurrà nella pianificazione comunale l'intervento in programma e 30 giorni prima dell'approvazione del progetto definitivo, che dichiarerà la pubblica utilità dell'opera. Per questo motivo l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza si coordineranno al fine di rispettare le tempistiche sopra riportate.*

*Il progetto definitivo che verrà approvato dal Comune riguarderà i soli aspetti tecnici attinenti il rispetto delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/10 mentre successivamente la Provincia di Vicenza, in quanto Autorità Espropriante, approverà il progetto definitivo per i soli fini legati agli aspetti espropriativi dichiarando la pubblica utilità delle superfici necessarie all'esecuzione dell'opera di cui in titolo ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. 327/01.*

*Il Comune si impegna a far evidenziare nel Cartello di cantiere lavori esposto dalla ditta aggiudicatrice dei lavori che gli stessi sono finanziati dalla Provincia di Vicenza.*

- Essendo necessaria l'autorizzazione provinciale per detti lavori il competente Ufficio di Vi.Abilità Srl rilascerà, previa istruttoria di concerto con la struttura tecnica provinciale, la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada)

- L'onere cui la Provincia è chiamata a partecipare è di massimo € 290.000,00 e verrà corrisposto in uno dei seguenti modi:

- nel caso in cui il Comune provveda anche a impegnare le spese tecniche:
    - € 58.000,00 (20%) a titolo di acconto
    - € 87.000,00 (30%) a seguito della pubblicazione della gara di appalto dei lavori o dell'invio delle lettere invito
    - € 145.000,00 (50%) alla conclusione dell'opera, su presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
  - Nel caso in cui il Comune non provveda a impegnare le spese tecniche il riparto è:
    - € 145.000,00 (50%) a seguito della pubblicazione della gara di appalto dei lavori o dell'invio delle lettere invito
    - € 145.000,00 (50%) alla conclusione dell'opera, su presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo.
- A seguito dell'aggiudicazione dei lavori il Comune si impegna ad inviare alla Provincia il cronoprogramma dei lavori al fine dell'armonizzazione delle rispettive contabilità.

*- Ove se ne ravvisasse la necessità il competente dirigente del Settore Lavori Pubblici si riserva di richiedere al Comune il collaudo dei lavori anche per le opere per le quali potrebbe essere sufficiente il certificato di regolare esecuzione.*

- Il Comune svolgerà le funzioni di Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera e si assume ogni eventuale onere aggiuntivo rispetto alla spesa presunta, per qualsiasi modifica e/o variante ritenuta opportuna.

*- il Comune si impegna ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione dell'opera (gestione e manutenzione dell'eventuale verde, degli eventuali marciapiedi e piste ciclabili e dell'eventuale impianto di illuminazione comprendendo per quest'ultimo anche le spese per l'erogazione dell'energia elettrica), mentre tutte le altre componenti che formano la struttura stradale (cunette, profili, cordonate, pavimentazioni stradali, segnaletica orizzontale e verticale) saranno mantenute e gestite dalla Provincia/Vi.Abilità S.p.A..*

*In caso di danno a terzi verificatosi in costanza dei lavori e fino alla formale conclusione degli stessi mediante certificato di regolare esecuzione o di collaudo, il Comune si assume ogni responsabilità ivi compresa la manleva anche giudiziaria nei confronti della Provincia chiamata in qualità di proprietaria della strada.*

- L'indizione della gara dei lavori dovrà avvenire entro la fine dell'anno 2018 pena la revoca del contributo.

- La mancata ottemperanza anche di una sola tra le clausole della presente intesa comporta la facoltà di risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni.

*- L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dall'indizione della gara e la fine degli stessi entro tre anni, salvo motivata proroga delle suddette scadenze che dovrà essere richiesta formalmente al dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia allegando il cronoprogramma dei lavori.*

- con delibera di Giunta Comunale n. 120 del 13/06/2018 si acquisiva e si faceva proprio il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex preliminare), già approvato dalla Provincia di Vicenza, dell'opera in oggetto impartendo idoneo indirizzo allo scrivente per la stipula del protocollo di intesa soprarichiamato che veniva comunque allegato al provvedimento deliberativo;

- con determina U.T.C. n. 278 del 27/06/2018 si incaricava l'Arch. Toniolo Costantino con studio a Costabissara (VI), della redazione della progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la direzione dei lavori, la contabilità ed il certificato di regolare esecuzione ai sensi del D.L.vo 50/'16 e del D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), dell'opera pubblica "sistemazione dell'intersezione tra la S.P. 66 Garziere con via Trieste e via Cuso tramite nuova rotatoria" tramite affidamento diretto previsto dall'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lg.vo 50/'16 e più precisamente per una spesa di €. 22.118,91 + 4% + IVA 22% (€. 28.064,48 4% e IVA 22% cps.), giusto preventivo agli atti; in quanto il medesimo aveva presentato la migliore offerta in sede di indagine di mercato tra più professionisti interpellati pari ad un ribasso del 16% rispetto alle competenze tecniche calcolate ai sensi del D.M. 17/06/2016, il relativo disciplinare di incarico veniva sottoscritto in data 28/06/2018;

- il protocollo d'intesa con i contenuti sopra descritti è stato firmato digitalmente dalla Provincia di Vicenza (Arch. Turetta) e dal Comune di Zanè (Arch. Cavedon) in data 25/09/2018;

- con nota pec datata 01/10/2018 n. 10600 di prot. si inviava alla Provincia di Vicenza copia del progetto definitivo presentato chiedendo l'attivazione della procedura espropriativa attinente;

- l'ufficio espropri della Provincia di Vicenza con pec n. 64651 di prot. del 02/10/2018, qui pervenuta il 03/10/2018 al n. 10724 di prot., ha comunicato, relativamente al piano particellare allegato al progetto definitivo, che i terreni di proprietà comunale interessati dall'opera pubblica non devono essere inseriti nella procedura espropriativa ma devono essere ceduti gratuitamente alla Provincia di Vicenza a lavori eseguiti; a tale nota è seguito idoneo incontro tecnico di adeguamento del piano particellare;

- inoltre, quale prima fase della procedura espropriativa, l'ufficio espropri della Provincia di Vicenza con note in data 09/10/2018, inviate alle ditte private interessate, ha assegnato alle stesse trenta giorni dalla notifica di tali comunicazioni per la presentazione di eventuali osservazioni sul depositato progetto definitivo a firma del tecnico incaricato dal comune di Zanè Arch. Toniolo Costantino con studio a Costabissara (VI);

- entro i termini previsti (19/11/2018) sono state presentate alla Provincia e per conoscenza inviate anche al Comune di Zanè tre note da parte degli interessati che contengono sommariamente le seguenti osservazioni:

a) ditta Cà Ross Srl: la ditta con nota pec del 07/11/2018, qui pervenuta il 07/11/2018 al n. 12263 di prot., ha precisato di non avere alcuna obiezione da sollevare in merito;

b) ditta Dall'Igna Bertilla – Silvestri Adriano: la ditta con nota del 06/11/2018, qui pervenuta il 09/11/2018 al n. 12415 di prot., ha richiesto che nel progetto esecutivo sia inserita la realizzazione di nuova recinzione a confine tra la proprietà privata ed il nuovo marciapiede costituita da muretto in cls. armato di altezza pari a cm. 80 dalla quota marciapiede e di spessore cm. 25 con idonea fondazione per una lunghezza di circa ml. 40 dall'esistente cancelletto pedonale su via Cuso sino alla conclusione dell'esistente recinzione su via Monte Pasubio (S.P. 66) (in parte proprietà Silvestri Antonio) e sia prevista sopra a tale muretto una barriera fonoassorbente in lamiera colorata verde di altezza pari a cm. 170 circa, in tal modo la nuova recinzione privata da quota marciapiede ammonterà a complessivi ml. 2,50 circa, inoltre richiede la realizzazione di idoneo passaggio pedonale rialzato lungo via Cuso in luogo del previsto passaggio pedonale a quota strada il tutto per favorire l'uscita con maggior sicurezza dal passaggio carraio esistente della proprietà privata su via Cuso comprensiva di idonea segnaletica e di archetti protettivi al limite del marciapiede e precisa sia assicurato a cura e spese dell'Ente Locale l'allontanamento delle acque meteoriche stradali rispetto alle proprietà coinvolte su via Monte Pasubio (S.P. 66) e via Cuso;

c) ditta Carollo Piergiorgio: la ditta con nota del 07/11/2018, qui pervenuta il 14/11/2018 al n. 12594 di prot., ha richiesto che nel progetto esecutivo sia inserita la realizzazione di nuova recinzione a confine tra la proprietà privata ed il nuovo marciapiede costituita da muretto in cls. armato di altezza pari a cm. 80 dalla quota marciapiede e di spessore cm. 25 con idonea fondazione per una lunghezza di circa ml. 30

dall'esistente cancelletto pedonale su via Monte Pasubio sino alla rientranza del cancello carraio posto su via Trieste e sia prevista sopra a tale muretto una recinzione di altezza 100 cm , in tal modo la nuova recinzione privata da quota marciapiede ammonterà a complessivi ml. 1,80 circa, inoltre richiede il rifacimento del cancello pedonale su via Monte Pasubio e il cancello carraio con cancelletto pedonale su via Trieste (come da elaborato grafico allegato) e precisa sia assicurato a cura e spese dell'Ente Locale l'allontanamento delle acque meteoriche stradali rispetto alle proprietà coinvolte su via Monte Pasubio (S.P. 66) e via Cuso;

- l'ufficio espropri della Provincia di Vicenza ha comunicato la ricezione delle osservazioni sopra descritte invitando il Comune ad approvare sotto il profilo tecnico il progetto definitivo eventualmente contro deducendo alle osservazioni presentate in modo da permettere, successivamente, che la provincia possa approvare il medesimo progetto definitivo sotto l'aspetto espropriativo con decreto del Presidente della provincia in modo da poter continuare l'iter espropriativo comunicando agli interessati l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità unitamente all'offerta dell'indennità di espropriazione;

- l'opera è inserita nel programma triennale dei LL.PP. 2018/2020, nell'elenco annuale 2018, per un importo presunto pari a €. 400.000,00, e tale spesa per l'intero importo è prevista nel bilancio 2018 al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" ;

- l'opera pubblica ha ottenuto l'unica autorizzazione prevista da parte di Vi.abilità Srl con nota n. 13884 AM/It del 24/10/2018, qui pervenuta al n. 11735 di prot. del 24/10/2018, che ha autorizzato i lavori in oggetto sulla base della documentazione del progetto definitivo con alcune osservazioni inerenti sommariamente la stratificazione bituminosa della nuova rotatoria, inoltre il progetto definitivo è stato sottoposto all'esame della C.E.C. ai sensi del vigente art. 11 del regolamento edilizio allegato alle N.T.O. del Piano degli Interventi vigente nella seduta del 29/11/2018 con parere favorevole con la prescrizione che siano inserite nel grado progettuale esecutivo le prescrizioni tecniche impartite da Vi.abilità Srl con la nota sopracitata;

- in data 30/11/2018 si è tenuto l'incontro previsto dall'art. 26 D.Lgs. n. 50/2016, di cui al verbale agli atti, tra il responsabile del procedimento ed il progettista per la verifica del progetto definitivo con parere finale favorevole e con la presa d'atto che tale progettazione è conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 50/16;

- con delibera di Giunta Comunale n. 253 del 05/12/2018 si è approvato il progetto definitivo in linea tecnica relativo all'opera pubblica "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso", per un importo complessivo di €. 400.000,00, di cui €. 275.000,00 per lavori, €. 10.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 115.000,00 per somme in amministrazione impartendo idoneo indirizzo al R.U.P. in merito alle osservazioni presentate in tema espropriativo nell'accoglimento delle stesse con inserimento dei nuovi lavori previsti nelle somme stanziare per l'esecuzione dell'opera pubblica nel previsto grado progettuale esecutivo recependo altresì le prescrizioni tecniche impartite da Vi.abilità Srl;

- con delibera di Giunta Comunale n. 269 del 19/12/2019:

- si approvava il progetto esecutivo relativo all'opera pubblica "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso", per un importo complessivo di €. 400.000,00, di cui €. 275.000,00 per lavori, €. 10.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 115.000,00 per somme in amministrazione;

- si esprimeva indirizzo allo scrivente Responsabile di Servizio competente per l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.L.vo 50/2016 conferendo mandato al Consorzio CEV per la gestione della procedura di gara in qualità di Centrale di Committenza ai sensi dell' art. 37 del D. Lgs. 50/2016, utilizzando il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccv.it>, svolgendo preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 7 (Linee Guida A.N.A.C. n. 4) del del D.L.vo 50/2016 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare, invitando alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, almeno quindici operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 che avranno manifestato interesse e in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso; gara che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto;
- si dava atto che l'opera pubblica era di importo superiore a €. 100.000,00 ed era inserita nel programma annuale 2018 e risulta finanziata per l'intera spesa pari a €. 400.00,00 al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" del bilancio 2018;

- con la determinazione n. 519 del 28/12/2018 del Comune di Zanè e la determinazione n. 16/2019 del 05/02/2019 del Consorzio CEV si provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) tramite avviso pubblico d'indagine di mercato al fine di individuare n. quindici operatori economici individuati tramite sorteggio sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccv.it> e in possesso dei requisiti richiesti; impegnando la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018, comprensivo del contributo ANAC pari a € 225,00 che sarebbe stato anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo (imp. 578/2018);

- con Determina U.T.C. a contrarre n. 95 del 18/03/2019:

- si autorizzava il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI), come da offerta che doveva pervenire per mezzo di procedura telematica nel sistema <https://eprocurement.consorzioccv.it>;
- si invitavano alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, numero quindici operatori economici, individuati tramite sorteggio sulla base della indagine di mercato effettuata tramite il sistema telematico <https://eprocurement.consorzioccv.it> e in possesso dei requisiti richiesti, come da verbale agli atti del 05/03/2019;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente i lavori di cui all'oggetto;
  - l'oggetto del contratto sono i lavori di "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI)";
  - le clausole essenziali sono: i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 120 (centoventi) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;,- la forma del contratto è la scrittura privata;
  - la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 2016; tramite il sistema telematico del Consorzio CEV, per le considerazioni in premessa richiamate;
  - il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di

ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.

- si dava atto che con determina del Comune di Zanè n. 519 del 28/12/2018 si era già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018, comprensivo del contributo ANAC pari a € 225,00 che sarebbe stato anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo (imp. 578/2018).
- si approvava tutta la documentazione di gara e si disponeva la sua pubblicazione:
  - sull'Albo Pretorio Comunale;
  - sul profilo di committente [www.comune.zane.vi.it](http://www.comune.zane.vi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara;
  - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
  - sul sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it>;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione di gara era quello del prezzo più basso ex art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 269 del 19/12/2018;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 7747225C4E ed il codice CUP E61B17000330007;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di gara sarebbe stato reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della procedura negoziata ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, come da Determina comunale n. 519 del 28/12/2018;
- si dava atto di aver individuato per la fase di affidamento come Responsabile del Procedimento CEV, l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato, come da Determina comunale n. 519 del 28/12/2018;
- si precisava che si sarebbe proceduto alla liquidazione all'impresa su presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.

- con Determina U.T.C. n. 203 del 29/05/2019:

- si approvavano:
  - a) i seguenti verbali della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c), ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) e loro allegati:
    - 1) verbale in data 05/03/2019 (indagine di mercato - esame delle manifestazioni di interesse);
    - 2) verbale in data 05/03/2019 (indagine di mercato - sorteggio dei 15 operatori economici);
    - 3) verbale n. 1 in data 29/04/2019 (procedura negoziata – inizio esame documentazione amministrativa);
    - 4) verbale n. 2 in data 06/05/2019 (procedura negoziata – conclusione esame documentazione amministrativa a seguito verifica integrazioni in base all'esperito soccorso istruttorio);
    - 5) provvedimento di ammissione/esclusione;
    - 6) verbale n. 3 in data 06/05/2019 (procedura negoziata – esame documentazione economica);
    - 7) verbale in data 13/05/2019 (valutazione spiegazioni offerte anomale);
    - 8) verbale n. 4 in data 17/05/2019 (procedura negoziata – proposta di aggiudicazione);

b) la proposta di aggiudicazione a norma dell'art. 33 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., così come formulata nel verbale n. 4 in data 17/05/2019 (allegato), in favore alla ditta EDIL FAB SRL P.I. e C.F. 02731570616 con sede legale in Via Tiziano, 12 – 52100 AREZZO che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari al 22,91% per un importo di contratto pari a €. 211.997,50 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA e per un importo complessivo pari a €. 221.997,50 + IVA 10% ( €. 244.197,25 IVA 10% cps.) rispetto al prezzo a base d'asta pari a €. 275.000,00 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA;

- si dichiarava, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore ditta EDIL FAB SRL P.I. e C.F. 02731570616 con sede legale in Via Tiziano, 12 – 52100 AREZZO che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari al 22,91% per un importo di contratto pari a €. 211.997,50 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA e per un importo complessivo pari a €. 221.997,50 + IVA 10% ( €. 244.197,25 IVA 10% cps.) rispetto al prezzo a base d'asta pari a €. 275.000,00 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA;
  - si dava atto che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - si dava atto che:
    - a) a norma dell'art. 32 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;
    - b) a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
    - c) sono in corso le verifiche dei summenzionati prescritti requisiti di partecipazione su menzionati tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, all'esito positivo delle quali si darà atto dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. citato;
    - d) a norma dell'art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è l'Arch. Cavedon Luca, responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè;
    - e) per il presente provvedimento non è necessaria l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Ente;
    - f) con determina del Comune di Zanè n. 519 del 28/12/2018 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018, comprensivo del contributo ANAC pari a € 225,00 che sarà anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo.
    - g) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 7747225C4E e codice CUP E6117000330007;
    - h) avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Veneto entro i termini di cui all'art. 120 Dlgs 104/2010.
  - si pubblicava il provvedimento e i seguenti documenti:
    - 1) verbale in data 05/03/2019 (indagine di mercato - esame delle manifestazioni di interesse);
    - 2) verbale in data 05/03/2019 (indagine di mercato - sorteggio dei 15 operatori economici);
    - 3) verbale n. 1 in data 29/04/2019 (procedura negoziata – inizio esame documentazione amministrativa);
    - 4) verbale n. 2 in data 06/05/2019 (procedura negoziata – conclusione esame documentazione amministrativa a seguito verifica integrazioni in base all'esperito soccorso istruttorio);
    - 5) verbale n. 3 in data 06/05/2019 (procedura negoziata – esame documentazione economica);
    - 6) verbale n. 4 in data 17/05/2019 ( procedura negoziata – proposta di aggiudicazione);
- sull'Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente [www.comune.zane.vi.it](http://www.comune.zane.vi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara;
- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e D.Lgs. n. 50/2016;

- con Determina U.T.C. n. 243 del 25/06/2019:

- si dichiarava, ai sensi dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) in favore della ditta EDIL FAB SRL P.I. e C.F. 02731570616 con sede legale in Via Tiziano, 12 – 52100 AREZZO in quanto ha presentato l'offerta con il maggior ribasso pari al 22,91% per un importo di contratto pari a €. 211.997,50 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA e per un importo complessivo pari a €. 221.997,50 + IVA 10% ( €. 244.197,25 IVA 10% cps.) rispetto al prezzo a base d'asta pari a €. 275.000,00 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA;
- si dava atto che l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si dava atto che:
  - a) a norma dell'art. 31 c.1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è l'Arch. Cavedon Luca, responsabile Area Tecnica del Comune di Zanè;
  - b) con determina del Comune di Zanè n. 519 del 28/12/2018 si era già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018 (imp. 136/2019), comprensivo del contributo ANAC pari a € 225,00 che sarà anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo.
  - c) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di gara come indicato in premessa;
  - d) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 7747225C4E e codice CUP E61B17000330007 ed il codice CIG derivato 79523933A4C per la fase di esecuzione contrattuale;
  - d) avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale del Veneto entro i termini di cui all'art. 120 Dlgs 104/2010.
- si disponeva il subimpegno e l'imputazione, a favore della ditta EDIL FAB SRL di Arezzo, dell'importo di contratto pari a €. 211.997,50 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA e per un importo complessivo pari a €. 221.997,50 + IVA 10% ( €. 244.197,25 IVA 10% cps.), in relazione alla esigibilità della obbligazione al capitolo 24625 del bilancio 2019; (sub-imp.136\_1/2019);
- si dava atto di liquidare la somma di €. 244.197,25 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta EDIL FAB SRL di Arezzo, in base agli Stati di Avanzamento Lavori che saranno presentati nel corso dei medesimi;
- si pubblicava il provvedimento:
  - sull'Albo Pretorio Comunale;
  - sul profilo di committente [www.comune.zane.vi.it](http://www.comune.zane.vi.it) nella sezione Amministrazione Trasparente - bandi di gara;
  - sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e D.Lgs. n. 50/2016;
- si dava atto che in base alla determina a contrarre n. 95 del 18/03/2019, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato in scrittura privata;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 205 di rep. del 02/08/2019;

- i lavori sono stati consegnati dalla DD.LL. il 16/09/2019 con conclusione prevista per il 14/01/2020, a seguito delle dovute sospensioni, riprese e proroghe, in massima parte dovute al periodo invernale e all'intervenuta emergenza COVID-19 la nuova previsione di conclusione è prevista per il 02/07/2020;

- con Determinazione U.T.C. n. 298 del 02/09/2019 veniva autorizzato il subappalto per parte delle opere edili (Cat. OG3) alla ditta E.G.I. Zanotto Srl di Marano Vicentino (VI), per un importo di subappalto pari

a €. 66.500,00 di cui €. 10.000,00 per oneri della sicurezza;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 11569 del 25/10/2019, il sub-contratto con l'impresa Cecio di Ceron Sergio di Thiene (VI), per lavori di assistenza nelle opere di scavo per l'importo pari a €. 2.700,00.;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 1588 del 10/02/2020, il sub-contratto con l'impresa Stankovic Branislav di Schio (VI), per lavori di installazione barriere acustiche per l'importo pari a € 2.200,00;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 1629 del 12/02/2020, il sub-contratto con l'impresa Bianchi Federico & Figli snc di Asiago (VI), per lavori di stesura manto asfaltato per l'importo pari a € 3.300,00;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 5074 del 25/05/2020, il sub-contratto con l'impresa Cavallin Flavio di Riese Pio X (TV), per lavori di stesura fornitura e posa pavimentazione in calcestruzzo per l'importo pari a € 1.300,00;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 5302 del 01/06/2020, il sub-contratto con l'impresa Scremin Srl di Sandrigo (VI), per lavori di realizzazione pubblica illuminazione per l'importo pari a € 3.900,00;

- la ditta appaltatrice ha comunicato con nota pec protocollata al n. 5431 del 03/06/2020, il sub-contratto con l'impresa S.I.G. Spa di Vicenza, per lavori di asfaltatura per l'importo pari a € 3.900,00;

- con determina U.T.C. n. 399 del 02/12/2019 si sono impegnati €. 1.551,70 a favore di AP Reti Gas Vicenza Spa con sede a Pieve di Soligo (TV) per lo spostamento di contatori gas di proprietà private oggetto di esproprio per i lavori dell'opera pubblica in oggetto al cap. 24625 del bilancio 2019 (sub-imp. 136\_2/2019) e con successiva determina U.T.C. n. 445 del 18/12/2019 si è provveduto a impegnare un supplemento di spesa finalizzato al medesimo intervento a favore di AP Reti Gas Vicenza Spa con sede a Pieve di Soligo (TV) per €. 341,37 al cap. 24625 del bilancio 2019 (sub-imp. 136\_3/2019)

- con determina U.T.C. n. 106 del 20/03/2020 è stato affidato all'Arch. Toniolo Costantino con studio in Costabissara (VI), l'incarico professionale per i frazionamenti catastali e le denunce DOCFA delle aree oggetto di esproprio dell'opera pubblica "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere"

- sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso" per una spesa di €. 2.320,00 + 4% + IVA 22% (€. 2.943,62 4% e IVA 22% cps.), giusto Vs. preventivo agli atti con sconto negoziato del 20%, spesa prevista nelle somme in amministrazione del quadro economico dell'opera in argomento;

- con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 03/06/2020 si approvava, la 1° perizia di variante e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, così come presentata dal DD.LL. Toniolo Arch. Costantino con studio in Costabissara (VI), dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta EDIL FAB Srl di Arezzo passa dal contrattuale importo di €. 211.997,50 + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 221.997,50) a €. 238.710,00 + €. 15.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 253.710,00) con un aumento netto di €. 31.712,50 pari ad un aumento del 14,285% dell'importo del contratto originario;

- con determina U.T.C. n. 195 del 17/06/2020 si impegnavano le spese previste dalla approvata 1°perizia suppletiva e di variante;

- in data 24/06/2020 veniva liquidata la fattura n. 195-2020-04 a favore del Consorzio Energia Veneto per complessivi €. 227,00 per anticipo contributo ANAC per la gara di affidamento dei lavori, somma già

impegnata con Determina U.T.C. n. 511 del 24/12/2018 nelle somme in amministrazione del quadro economico dell'opera in argomento;

- con determina U.T.C. n. 359 del 19/10/2020 si affidava l'intervento di miglioramento delle barriere acustiche installate a confine con la nuova rotatoria di via Cuso, alla ditta Lattoneria Veneta Srl di Schio (VI), per una spesa pari a € 2.040,50 + IVA 10% (€ 2.244,55 IVA 10% cps.), giusto preventivo agli atti, nelle somme in amministrazione del quadro economico dell'opera in argomento;

- alla ditta appaltatrice e subappaltatrice sono stati liquidati:

- anticipazione contrattuale in data 14/10/2019 (det. UTC n. 338/2019) dell'importo di € 44.399,50 + IVA 10% = € 48.839,45;
- 1° Stato Avanzamento Lavori in data 24/01/2020 dell'importo di € 58.500,00 + IVA 10% = € 64.350,00;
- 2° Stato Avanzamento Lavori in data 21/04/2020 dell'importo di € 57.000,00 + IVA 10% = € 62.700,00;
- 3° Stato Avanzamento Lavori in data 30/06/2020 dell'importo di € 84.732,66 + IVA 10% = € 93.205,93;

- i lavori dell'opera pubblica sono stati conclusi il 02/07/2020 e quindi entro i termini contrattuali;

- la DD.LL. in data 27/10/2020 al n. 11374 di prot. ha presentato la contabilità finale ed certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 26/10/2020, lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice che ha sottoscritto i documenti contabili ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve ed ha presentato dichiarazione deliberatoria su tutti i pagamenti effettuati per il subappalto autorizzato in favore della ditta E.G.I. Zanotto Srl di Marano Vicentino (VI);

- con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 28/10/2020 è stata approvata la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori in argomento per l'importo di € 253.701,06 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza, € 279.071,17 IVA 10% cps.) a cui detratti i pagamenti già corrisposti pari a € 244.632,16 + IVA 10% (compresi oneri della sicurezza), restava un credito a favore della ditta EDIL FAB Srl di Arezzo pari a € 9.068,90 + IVA 10% (€ 9.975,79 ogni onere compreso);

- in conseguenza alla presentazione della contabilità finale dei lavori, il quadro economico di spesa approvato, in base provvedimento sopracitato veniva assestato come segue:

A - Lavori contrattuali eseguiti	€ 238.701,66
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.000,00
	=====
totale lavori contrattuali	€ 253.701,66

B - Somme In Amministrazione:

1 – lavori in economia ed amm.ne diretta (iva cps.)	€ 0,00
2 – rilievi accertamenti indagini (iva cps.)	€ 0,00
3 – allac. Pubblici servizi e indennizzi per spost.	

sottoservizi ed impianti interferenze (iva cps.)	€.	1.893,07
4 – imprevisti ed arrotondamento cifra (iva cps.)	€.	64.504,40
5 – acquisizione aree, immobili e indennità particolari	€.	9.260,00
6 – spese tecniche (4% cps.)	€.	27.996,34
7 - fondo incentivante (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€.	5.700,00
8 – spese per attività di frazionamento (oneri cps.)	€.	2.943,62
9 – spese per pubblicità	€.	227,00
10- spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€.	0,00
11- Intervento miglioramento barriere acustiche (iva cps)	€.	2.244,55
11 – a) I.V.A. su Lavori 10%	€.	25.370,17
- b) I.V.A. su spese tecniche 22%	€.	6.159,19
	-----	
Totale somme in Amministrazione	€.	146.298,34
	=====	
TOTALE COMPLESSIVO	€.	400.000,00

- con determina del Responsabile Area Personale n. 425 del 25/11/2020 veniva liquidato l'incentivo tecnico di cui all'art. 113 Del D.lgs. 50/2016 per €. 2.462,40 al capitolo 24625 pertinente all'opera pubblica in argomento;

- la Provincia di Vicenza nel rendicontare le spese direttamente sostenute per le operazioni di esproprio ha comunicato all'Ente la rideterminazione del contributo assegnato al comune di Zanè da €. 290.000,00 a €. 272.300,00, pertanto la spesa dell'opera pubblica deve essere ridefinita in complessivi €. 382.300,00 in luogo degli originari €. 400.000,00;

- la Provincia di Vicenza ha già provveduto a versare al comune di Zanè il 50% di tale contributo pari a €. 136.150,00;

- appare quindi opportuno proporre una perizia di variante economica al quadro economico dell'opera pubblica in argomento che dia conto di tale diminuzione di contributo provinciale e dia conto delle attuali risorse disponibili nelle somme in amministrazione; somme per cui l'Ente ha già ricevuto autorizzazione preventiva da parte della Provincia di utilizzo per finalità di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla nuova rotatoria;

- in base a tale perizia di variante economica il quadro economico approvato viene assestato e diminuito come di seguito:

A - Lavori contrattuali eseguiti	€.	238.701,66	
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	15.000,00	
		=====	
totale lavori contrattuali		€.	253.701,66

B - Somme In Amministrazione:

1 – lavori in economia ed amm.ne diretta (iva cps.)	€.	0,00
2 – rilievi accertamenti indagini (iva cps.)	€.	0,00
3 – allac. Pubblici servizi e indennizzi per spost. sottoservizi ed impianti interferenze (iva cps.)	€.	1.893,07
4 – imprevisti ed arrotondamento cifra (iva cps.)	€.	59.302,00
5 – acquisizione aree, immobili e indennità particolari (spese direttamente sostenute dalla Provincia di Vicenza)	€.	0,00
6 – spese tecniche (4% cps.)	€.	27.996,34
7 - fondo incentivante (art. 113 D.L.vo 50/2016)	€.	2.462,40
8 – spese per attività di frazionamento (oneri cps.)	€.	2.943,62
9 – spese per pubblicità	€.	227,00
10- spese per accertamenti di laboratorio e collaudi	€.	0,00
11- Intervento miglioramento barriere acustiche (iva cps)	€.	2.244,55
11 – a) I.V.A. su Lavori 10%	€.	25.370,17
- b) I.V.A. su spese tecniche 22%	€.	6.159,19
		-----
Totale somme in Amministrazione	€.	128.598,34
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	382.300,00

facendo notare che:

a) l'opera pubblica subisce una diminuzione di valore dall'iniziale importo di € 400.000,00 ad € 382.300,00 per effetto della diminuzione del contributo provinciale assegnato pari a € 17.700,00 per spese direttamente sostenute dalla provincia di Vicenza per le procedure espropriative attinenti (€ 290.000,00 - € 17.700,00 = € 272.300,00);

b) nelle somme in amministrazione degli imprevisti rimangono a disposizione € 59.302,00 IVA cps.;

- con la presente si richiede alla Giunta Comunale atto deliberativo, se possibile immediatamente esecutivo, di approvazione della perizia presentata.”

RITENUTO così provvedere con l'approvazione di cui trattasi, tenuto conto della rilevanza del provvedimento e del contenuto del medesimo che, in atti, rispetta gli indirizzi strategici di questa P.A.;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria e di legittimità del Segretario Comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge;

## **DELIBERA**

1) di approvare, secondo le motivazioni indicate nelle premesse, ai sensi dell'art. 106 c.2 del D.L.vo 50/16 la perizia economica relativa all'opera pubblica “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso”, così come presentata dal R.U.P. Cavedon Arch. Luca , Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi, dando atto che:

a) l'opera pubblica subisce una diminuzione di valore dall'iniziale importo di € 400.000,00 ad € 382.300,00 per effetto della diminuzione del contributo provinciale assegnato pari a € 17.700,00 per spese direttamente sostenute dalla provincia di Vicenza per le procedure espropriative attinenti (€ 290.000,00 - € 17.700,00 = € 272.300,00);

b) nelle somme in amministrazione degli imprevisti rimangono a disposizione € 59.302,00 IVA cps.;

2) di impartire adeguati indirizzi ai Responsabili di Area, ognuno per le proprie competenze, per l'utilizzo delle somme a disposizione per interventi inerenti l'aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla nuova rotatoria;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale quale pubblicità della variazione del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

4) di dare atto che:

a) con determina del Comune di Zanè n. 519 del 28/12/2018 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 “rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste” (imp. 578/2018), comprensivo del contributo ANAC pari a € 225,00 che sarebbe stato anticipato dal Consorzio CEV e rimborsato allo stesso dietro presentazione di fattura oltre a € 2,00 a titolo di imposta di bollo nel bilancio 2018;

b) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze della perizia come indicato in premessa;

c) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati codice CIG 7747225C4E e codice CUP E61B17000330007 ed il codice CIG derivato 79523933A4C per la fase di esecuzione contrattuale ;

d) con determina del Comune di Zanè n. 243 del 25/06/2019 si disponeva il subimpegno e l'imputazione, a favore della ditta EDIL FAB SRL di Arezzo, dell'importo di contratto pari a €. 211.997,50 + IVA + €. 10.000,00 per oneri della sicurezza + IVA e per un importo complessivo pari a €. 221.997,50 + IVA 10% ( €. 244.197,25 IVA 10% cps.), al capitolo 24625 del bilancio 2019, (sub-imp.136\_1/2019);

e) con determina del Comune di Zanè n. 195 del 17/06/2020 si è disposto il subimpegno e l'imputazione a favore della ditta EDIL FAB SRL di Arezzo dell'importo contrattuale aggiuntivo relativo alla 1° perizia pari a €. 34.883,75 al capitolo 24625 (subimp. 136\_5/2020) del bilancio 2020;

5) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 in modo da poter procedere con le relative procedure attinenti.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 23 - 2021 DEL 08-03-2021**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA SULLA S.P. 66 ”GARZIERE” - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO A ZANÈ (VI)” - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ECONOMICA.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 10-03-2021	Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 10-03-2021	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 10-03-2021
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio DALL'ALBA MARIA	Il Segretario Comunale GRAZIANI RENATO

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
**BERTI ROBERTO**

Il Segretario Comunale  
**GRAZIANI RENATO**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)