



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 127 / 2022 DEL 06-05-2022

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 142 - 2022 DEL 06-05-2022

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30/01/2020 e dell’11/11/2020)” - IMPEGNO DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E SUPPLETIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 11/08/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, per un importo complessivo di €. 165.000,00, di cui €. 143.000,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 20.000,00 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 140.000,00 dai contributi statali assegnati con Decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 30/01/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07/02/2020, ed il successivo Decreto dell’11/11/2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 20/11/2020, che hanno disposto l’assegnazione ai comuni fino a 20.000 abitanti di contributi per l’anno 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:
 - a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 , essendo l'importo a base d'asta pari a €. 142.000,00 inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
 - b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica pari a complessivi €. 165.000,00 disponibili al capitolo 23710 "efficientamento pubblica illuminazione" nel bilancio 2021;
 - c) l'incarico di Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno all'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi;
 - è stato dato atto che è prevista contribuzione a favore dell'ANAC per €. 30,00;
 - è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E69J21001730005 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;
- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 272 del 13/08/2021:
- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE", per un importo complessivo di €. 145.000,00, di cui €. 143.000,00 per lavori, €. 2.000,00 per oneri della sicurezza;
 - si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
 - si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE";
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: atto pubblico a cura del Segretario Comunale;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, , come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.
 - si impegnava la spesa dell'opera pubblica, pari a €. 165.000,00 al capitolo 23710

“efficientamento pubblica illuminazione” del bilancio 2021;

- si accertavano ed introitavano i contributi statali citati in premessa pari a complessivi €. 140.000,00 al capitolo 6700 del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 11/08/2021;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 88701810ED ed il codice CUP E69J21001730005;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si nominava come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 275 del 30/08/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione la ditta Leonardi Antonio Srl di Zugliano (VI) e si aggiudicavano direttamente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, i lavori di “REALIZZAZIONE OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DI VARIE LINEE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 137.423,00 + IVA 10% + €. 2.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 139.423,00 + IVA 10% = €. 153.365,30 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 3,900%, giusta offerta agli atti;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dallo scrivente DD.LL. il 06/09/2021 con conclusione prevista per il 05/12/2021, a seguito delle dovute sospensioni e riprese, gli stessi sono al momento in regime di sospensione per la necessità di redigere la presente perizia di variante;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con atto pubblico al n. 715 di rep. del 22/09/2021 e registrato in data 23/09/2021 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza Serie 1T numero 33200;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 401 del 26/11/2021 si approvava la perizia di assestamento del quadro economico dell'opera pubblica in argomento assestando detto quadro economico alla risultanze della gara di aggiudicazione dei relativi lavori, dando atto che l'importo di spesa pari a €. 165.000,00 non subiva modifiche, e come di seguito:

quadro economico approvato:

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 143.000,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>2.000,00</u>
	€. 145.000,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 14.500,00
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/16	€. 2.900,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00

5 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	2.270,00

Totale somme in Amministrazione	€.	20.000,00
		=====
TOTALE COMPLESSIVO	€.	165.000,00

quadro economico assestato alle risultanze di gara:

A - Lavori contrattuali:

- Lavori	€.	137.423,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€.	<u>2.000,00</u>
	€.	139.423,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€.	13.942,30
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€.	2.900,00
3 – fondo per accordi bonari	€.	300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€.	30,00
5 – Imprevisti (IVA cps.)	€.	2.827,70
6 – Ribasso di gara (IVA cps.)	€.	5.577,00

Totale somme in Amministrazione	€.	<u>25.577,00</u>
		=====

TOTALE COMPLESSIVO	€.	165.000,00
--------------------	----	------------

- alla ditta appaltatrice sono stati liquidati:

- 1° Stato Avanzamento Lavori in data 01/12/2021 dell'importo di €. 48.700,00 + IVA 10% = €.53.570,00;
- 2° Stato Avanzamento Lavori in data 14/02/2022 dell'importo di €. 62.580,00 + IVA 10% = €. 68.838,00;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 55 del 23/02/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC per il versamento del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 con impegno al capitolo 23710 (sub imp. 349/2021) del bilancio 2022;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 37 del 04/05/2022 è stata approvata la 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) passa dal contrattuale importo di €. 137.423,00 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 139.423,00) a €. 139.260,72 + €. 2.000,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 141.260,72) con un aumento netto di €. 1.837,72 pari ad un aumento del 1,34%

dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede due nuovi prezzi (da NP01 a NP02) e proroga dei termini contrattuali pari ad aggiuntivi 10 giorni per i nuovi lavori di perizia dando atto che l'importo dell'opera rimane inalterato pari a €. 165.000,00;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa pari a € 1.837,72 + Iva 10% (€ 2.021,49 Iva 10% cps.), quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

- a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 272 del 13/08/2021 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 165.000,00, al capitolo 23710 "efficientamento pubblica illuminazione" del bilancio 2021;
- b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 275 del 30/08/2021 si sub impegnava e imputava a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI), la somma contrattuale presunta di €. 153.365,30 IVA 10% cps., al capitolo 23710 del bilancio 2021 (ora sub imp. 349_1/'22);
- c) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 88701810ED ed il codice CUP E69J21001730005;

2) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di di variante in corso d'opera e suppletiva **relativa all'opera pubblica** "realizzazione opere di efficientamento energetico e messa in sicurezza di varie linee di pubblica illuminazione (Decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 30/01/2020 e dell'11/11/2020)", a favore **della ditta** LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI) - P.Iva 01316910247 - per **la somma di** € 1.837,72 + Iva 10% (€ 2.021,49 Iva 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata, **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazioni	CIG	CUP
23710	2.021,49	2021	88701810ED	E69J21001730005

3) DI LIQUIDARE la somma di €. 2.021,49 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta LEONARDI ANTONIO Srl di Zugliano (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;

4) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.;

5) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)