



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 375 / 2022 DEL 05-12-2022

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 383 - 2022 DEL 23-11-2022

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA’ CASTELLE” - IMPEGNI DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CONSIDERATO che:

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 71 del 03/03/2022 è stato incaricato l’Ing. Lain Michele con studio in Malo (VI) della redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL. e contabilità dell’opera citata, per una spesa complessiva di €. 7.925,09 + 4% + Iva 22% (€. 10.055,35 ogni onere compreso) nel capitolo 24615 attinente all’opera in argomento del bilancio 2022;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 01/06/2022:

- è stato approvato il progetto esecutivo dell’opera pubblica denominata “MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA’ CASTELLE”, redatto dall’Ing. Lain Michele con studio in Malo (VI), per un importo complessivo di €. 160.000,00, di cui €. 128.798,14 per lavori, €. 4.114,61 per oneri della sicurezza ed €. 27.087,25 per somme in amministrazione, dandosi atto che la stessa è cofinanziata per l’importo pari a €. 25.000,00 dal contributo statale assegnato al

comune di Zanè per l'anno 2022 con decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 14/01/2022;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:
 - a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016, essendo l'importo a base d'asta pari a €. 132.912,75 inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
 - b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica in argomento pari a complessivi residui €. 149.944,65 disponibili al capitolo 24615 "manutenzione straordinaria viabilità" del bilancio 2022;

- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP

E61B21004130004 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 174 del 07/06/2022:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con almeno due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica denominata "MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE", per un importo complessivo di €. 132.912,75, di cui €. 128.798,14 per lavori soggetti a ribasso ed €. 4.114,61 per oneri della sicurezza;
- si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, almeno due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera pubblica denominata "MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE";
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori dell'opera pubblica denominata "MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE";

c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

d) la forma del contratto: scrittura privata;

e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con almeno due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;

f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.

- si impegnava la spesa residua dell'opera pubblica in oggetto pari a €. 149.944,65 al capitolo 24615 “manutenzione straordinaria viabilità” del bilancio 2022;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 01/06/2022;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 9265386667 ed il codice CUP E61B21004130004;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 195 del 22/06/2022 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione la ditta DALLA RIVA ANTONIO Srl di Zugliano (VI) e si aggiudicavano direttamente, ai sensi dell'art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, i lavori di “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE”, alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 112.724,13 + IVA 10% + €. 4.114,61 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 116.838,74 + IVA 10% = €. 128.522,61 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 12,480%, giusta offerta agli atti;

- i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza dalla DD.LL. il 18/07/2022 con conclusione prevista per il 15/10/2022, a seguito delle dovute sospensioni e riprese, gli stessi sono al momento in regime di sospensione per la necessità della redazione della perizia di variante;

- il contratto d'appalto è stato stipulato con atto pubblico al n. 721 di rep. del 22/07/2022 e registrato in data 25/07/2022 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza Serie 1T numero 25742;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 123 del 21/11/2022 è stata approvata la 1° perizia di variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Lain Ing. Michele con studio in Malo (VI), dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta DALLA RIVA ANTONIO Srl di Zugliano (VI) passa dal contrattuale importo di €. 112.724,13 + IVA 10% + €. 4.114,61 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 116.838,74 + IVA 10% = €. 128.522,61 IVA 10% cps.) a €. 112.111,07 + €. 4.114,61 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 116.225,68 + IVA 10% = €. 127.848,25 IVA 10% cps.) con una diminuzione netta di €. 613,06 pari ad una diminuzione del 0,54% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo che prevede sei nuovi prezzi (da NP01 a NP06) e proroga dei termini contrattuali pari ad aggiuntivi 40 giorni per i diversi lavori di perizia; dando atto che l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale valore di €. 160.000,00 per effetto della perizia non subisce modifiche;

RITENUTO ridurre l'impegno di spesa per €. 613,06 + IVA 10% (€. 674,37 IVA 10% cps.), quale diminuzione dell'importo dei lavori appaltati alla ditta DALLA RIVA ANTONIO Srl di Zugliano (VI) in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopracitata;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa suppletivo per €. 2.850,46 (oneri compresi) quale aumento delle spese tecniche a favore del DD.LL. Lain Ing. Michele con studio in Malo (VI) in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopracitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

- a) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 71 del 03/03/2022 si impegnava e si imputava la spesa di €. 7.925,09 + 4% + IVA 22% (€. 10.055,35 4% e IVA 22% cps.) a favore dell'Ing. Lain Michele con studio in Malo (VI) per la progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, DD.LL., contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera pubblica "nuovo marciapiede e parcheggio lungo via Ca' Castelle" al capitolo 24615 "manutenzione straordinaria viabilità" del bilancio 2022;
- b) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 174 del 07/06/2022 si è già impegnata la spesa residua dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 149.944,65, al capitolo 24615 "manutenzione straordinaria viabilità" del bilancio 2022;
- c) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 195 del 22/06/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta DALLA RIVA ANTONIO Srl di Zugliano (VI), la somma contrattuale presunta di €. 128.522,61 IVA 10% cps., al capitolo 24615 del bilancio 2022 (ora sub imp. 293/'22);
- d) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 347 del 21/11/2022 si sub impegnava e imputava a favore di ANAC la somma €. 30,00 al capitolo 24615 del bilancio 2022 (ora sub imp. 293/'22);
- e) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 9265386667 e codice CUP E61B21004130004;

2) DI DISPORRE la diminuzione dell'impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di variante in corso d'opera relativa all'opera pubblica "REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE", a favore della ditta DALLA RIVA ANTONIO Srl di Zugliano (VI) - P.Iva 02171830249 - per la somma di €. 613,06 + IVA 10% (€. 674,37 IVA 10% cps.) quale diminuzione dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata, come di seguito:

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
24615 sub imp 293/2022	-674,37	2022	9265386667	E61B21004130004

3) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di di variante in corso d'opera **relativa all'opera pubblica** “REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E PARCHEGGIO LUNGO VIA CA' CASTELLE”, a favore **dell'** Ing. Lain Michele con studio in Malo (VI) – C.F. LNAMHL70H17E864S - P.IVA 02677490241 per **la somma di** €. 2.246,58 + 4% + IVA 22% (€. 2.850,46 oneri cps.) quale aumento delle spese tecniche in virtù dell'approvata 1° perizia sopraccitata, **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
24615 sub imp 293/2022	2.850,46	2022	ZC035634AC	E67H1900143000 4

4) DI LIQUIDARE la somma di €. 2.850,46 oneri cps., su presentazione di fattura, a favore dell'Ing. Lain Michele con studio in Malo (VI), mediante ordinanza di liquidazione;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.;

6) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)