



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 209 / 2022 DEL 20-07-2022

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 215 - 2022 DEL 08-07-2022

OGGETTO: MODIFICA INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL'OPERA PUBBLICA "LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI" A ZANÈ (VI) E SALDO COMPETENZE".

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

VERIFICATO che con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 487 del 29/12/2021 si incaricava la Società di Ingegneria Astico Brenta S.r.l. con studio in Thiene (VI) della redazione della progettazione definitiva dell'opera pubblica "lavori di miglioramento sismico della scuola secondaria di 1° "L. Milani" a Zanè, per una spesa complessiva pari a € 16.500,00 + 4% + IVA 22% (€ 20.935,20, 4% e IVA22% cps.) prevista al capitolo 24950 del bilancio 2022 (ora imp. 175/'22), giusta offerta agli atti che prevedeva un ribasso offerto pari al 55,40% rispetto alle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016 ;

DATO ATTO che ai primi del mese di maggio 2022 il Comune di Zanè è risultato assegnatario di un contributo statale pari a € 7.000.000,00 riferito al bando del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-PNRR - Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica - Compotente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici - Investimento 1.1: "costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" inerente all'intervento presentato dal Comune di Zanè e denominato "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI" A ZANE' (VI);

CONSIDERATO che in funzione di tale nuova attività edilizia l'edificio scolastico e palestra oggetto dell'assegnato incarico di progettazione in argomento saranno demoliti venendo meno la necessità per l'Ente di ottenere la progettazione assegnata;

DATO ATTO che nessun pagamento è stato liquidato per l'assegnato incarico alla Società di Ingegneria Astico Brenta S.r.l. con studio in Thiene (VI);

VERIFICATO che la Società di Ingegneria Astico Brenta S.r.l. con studio in Thiene (VI) ha prodotto idonea relazione, agli atti dell'ufficio, sull'attività professionale comunque svolta prima dell'assegnazione del contributo sopracitato che identifica in contraddittorio con lo scrivente una spesa a saldo di €. 5.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 6.344,00, 4% e IVA 22% cps.) rispetto agli assegnati €. 16.500,00 + 4% + IVA 22% (€. 20.935,20, 4% e IVA 22% cps.) a conclusione dell'attività progettuale;

RITENUTO, per le motivazioni sopracitate, procedere alla modifica dell'incarico di progettazione definitiva assegnato con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 487 del 29/12/2021 accertando un saldo finale di competenze tecniche eseguite a favore della Società di Ingegneria Astico Brenta S.r.l. con studio in Thiene (VI) pari a €. 5.000,00 + 4% + IVA 22% (€. 6.344,00, 4% e IVA 22% cps.);

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D. Lgs n. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

D E T E R M I N A

1) di modificare l'incarico di progettazione definitiva assegnato con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 487 del 29/12/2021, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, accertando un saldo finale di competenze tecniche eseguite a favore della Società di Ingegneria Astico Brenta S.r.l. con studio in Thiene (VI) pari a €. 5.000,00 + 4% + IVA

22% (€ 6.344,00, 4% e IVA 22% cps.) già impegnati al capitolo 24950 del bilancio 2022 (imp. 175/'22);

2) di dare atto che il residuo impegno pari a € 14.591,20 costituirà economia di bilancio 2022;

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)