



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 211 / 2021 DEL 23-06-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 207 - 2021 DEL 10-06-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA COMPATTA SULLA S.P. 66 ”GARZIERE” - SISTEMAZIONE INTERSEZIONE CON VIA TRIESTE E VIA CUSO A ZANÈ (VI)” - OPERA COMPLEMENTARE DENOMINATA “INTERVENTO DI AUMENTO DELLA SICUREZZA ALLA VIABILITÀ PROVINCIALE CONNESSA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ROTATORIA SULLA S.P. 66 “GARZIERE”. IMPEGNI DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

Premesso che,

- con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo dell’opera complementare denominata “intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 “Garziere”- intersezione con via Trieste e via Cuso” dell’opera generale denominata “realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 ”Garziere” - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI)”, per un importo complessivo di €. 64.302,00, di cui €. 56.302,00 per lavori, €. 500,00 per oneri della sicurezza ed €. 7.500,00 per somme in amministrazione;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:

- a) l’affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/’20 che ha modificato l’art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016 , essendo l’importo a base d’asta pari a €. 56.802,00 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00, demandando allo stesso l’individuazione degli operatori economici, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che

sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;

b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica complementare in argomento pari a complessivi €. 64.302,00 prevedendo l'utilizzo dei risparmi dell'opera pubblica generale pari a €. 59.292,82 disponibili al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e la spesa aggiuntiva pari a €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;

- è stato dato atto che è prevista contribuzione a favore dell'ANAC per €. 30,00;

- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B17000330007 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera complementare denominata "intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso" dell'opera generale denominata "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane' (VI)", per un importo di € 56.802,00, di cui € 56.302,00 per lavori soggetti a ribasso ed €. 500,00 per oneri della sicurezza per l'attuazione del PSC non soggetti a ribasso;
- si invitavano alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati sul presupposto che già due ditte qualificate stanno operando con due cantieri pubblici con lavorazioni analoghe nel territorio comunale il tutto al fine della celerità del procedimento amministrativo attinente; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- si precisava ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera complementare denominata "intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso" dell'opera generale denominata "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane' (VI)";
 - b) l'oggetto del contratto sono i i lavori dell'opera complementare denominata "intervento di aumento della sicurezza alla viabilità provinciale connessa alla realizzazione della nuova rotatoria sulla S.P. 66 "Garziere"- intersezione con via Trieste e via Cuso" dell'opera generale denominata "realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere" - sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zane' (VI)";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 20 (venti) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, , come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostantive previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.
- si dava atto che con la determinazione n. 519 del 28/12/2018 del Comune di Zanè e la determinazione n. 16/2019 del 05/02/2019 del Consorzio CEV si provvedeva ad avviare la procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria compatta sulla S.P. 66 "Garziere", sistemazione intersezione con via Trieste e via Cuso a Zanè (VI) tramite avviso pubblico d'indagine di mercato al fine di individuare n. quindici operatori economici individuati tramite sorteggio sulla base della indagine

di mercato effettuata tramite il sistema telematico CEV <https://eprocurement.consorzioccev.it> e in possesso dei requisiti richiesti; impegnando la spesa dell'opera pubblica generale in oggetto, pari a €. 400.000,00, al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" in conto competenza del bilancio 2018;

- si impegnava la spesa dell'opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/04/2021;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

- con Determina U.T.C. n. 160 del 12/05/2021 si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione a due ditte la ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) e si aggiudicavano direttamente i lavori dell'opera pubblica in argomento alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 54.162,52 + IVA 10% + €. 500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52 + IVA 10% = €. 60.128,77 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 3,80%, giusta offerta agli atti;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in scrittura privata al n. 303 di rep. del 03/06/2021;

- i lavori sono in fase di consegna per lunedì 14/06/2021 con conclusione prevista per il 03/07/2021;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati compensi;

tutto ciò premesso,

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09/06/2021 è stata approvata la 1° perizia di variante e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, così come presentata dalla DD.LL., dando atto che:

- per i nuovi e maggiori lavori è allegato l'atto di sottomissione che non prevede nuovi prezzi né proroghe dei termini contrattuali;
- l'importo dei lavori appaltati alla ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) passa dal contrattuale importo di €. 54.162,52 + €. 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 54.662,52) a €. 56.842,65 + €. 500,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 57.342,65) con un aumento netto di €. 2.680,13 pari ad un aumento del 4,903% dell'importo del contratto originario;
- tale perizia è approvata ai sensi dell'art. 106 c. 2 del D.L.vo 50/2016 in quanto i lavori di perizia non alterano la natura complessiva del contratto e l'importo della stessa non supera il 15 per cento del valore del contratto iniziale; l'importo di perizia è stato accettato dalla ditta appaltatrice che ha

sottoscritto l'allegato atto di sottomissione;

- nelle somme in amministrazione rimane a disposizione l'importo di €. 59,04;

- l'importo complessivo dell'opera pari all'iniziale importo di €. 64.302,00 per effetto della perizia non viene modificato;

e dando indirizzo al Responsabile di servizio per i dovuti impegni di spesa relativi alla perizia nel bilancio 2021;

RITENUTO assumere il sub-impegno di spesa per le nuove spese previste dalla perizia come di seguito:

- €. 2.680,13 + IVA 10% (€. 2.948,14 IVA 10% cps.) a favore della ditta appaltatrice ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale del bilancio 2021 (sub-imp 243_02/'21);

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 146 del 28/04/2021 si impegnava la spesa dell'opera pubblica complementare in oggetto, pari a €. 64.302,00, per €. 59.292,82 quale sub-impegno al capitolo 24625 "rotatoria intersezione tra S.P. 66 Garziere e via Cuso/Trieste" e per €. 5.009,18 al capitolo 22000 "manutenzione straordinaria patrimonio comunale" del bilancio 2021;

b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 160 del 12/05/2021:

- si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), la somma contrattuale presunta di €. 60.128,77 IVA 10% cps. IVA 10% cps., per €. 59.292,82 al capitolo 24625 (sub. imp. 136_10/'19) e per €. 835,95 al capitolo 22000 (imp 243_01/'21) del bilancio 2021 ;

c) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 87334395DA ed il codice CUP E61B17000330007;

3) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della 1° perizia di variante e suppletiva

relativa all'opera pubblica in argomento approvata con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 09/06/2021:

- **a favore della ditta** GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) - P.Iva 02295520247 per **la somma di €.** 2.680,13 + IVA 10% (€. 2.948,14 IVA 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata;

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
22000	2.948,14	2021	87334395DA	E61B17000330007

4) DI LIQUIDARE la somma di €. 2.948,14 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)