



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

**N. DET / 215 / 2022 DEL 27-07-2022**

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 234 - 2022 DEL 25-07-2022

OGGETTO: INTERVENTO DI MODIFICA VIABILITA' DI VIA BENVENUTO CELLINI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA PUBBLICA "PERCORSO CICLO/PEDONALE LUNGO VIA CORTE - 1° STRALCIO" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SUPPLETTIVO PER FORNITURA E POSA IN OPERA CORDOLI IN GOMMA E TRACCIATURA NUOVA SEGNALETICA ORIZZONTALE.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

RICHIAMATA la determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 138 del 12/05/2022 con la quale si assumeva l'impegno di spesa a favore della ditta ONGARO SEGNALETICA STRADALE SRL di Breganze (VI) per l'intervento di modifica viabilità di via Benvenuto Cellini a completamento dell'opera pubblica "percorso ciclo/pedonale lungo via corte - 1° stralcio" mediante fornitura e posa in opera di cordoli in gomma e tracciatura nuova segnaletica orizzontale, per una spesa complessiva di €. 19.415,00 + IVA 10% (€. 21.356,50 IVA 10% cps.) utilizzando le somme in amministrazione disponibili dell'opera pubblica citata tramite idoneo sub-impegno 167\_2/'22 al capitolo 24510 (imp. 167/'22) del bilancio 2022;

DATO ATTO che durante i lavori sono intervenute alcune necessarie modifiche alle lavorazioni previste per una spesa aggiuntiva pari a presunti €. 280,00 + IVA 10% (€. 308,00 IVA 10% cps.);

VERIFICATO che l'importo aggiuntivo di affidamento mantiene l'importo complessivo inferiore a €. 40.000,00 e pertanto si può ricorrere alla procedura prevista dall'art. 36 c. 2 del D. L.vo 50/2016 (Codice degli Appalti) per l'affidamento diretto ed il contratto assumerà la forma di lettera commerciale ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. L.vo 50/2016;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta tramite acquisizione del DURC regolare;

DATO ATTO che, in attuazione della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per la presente aggiudicazione il codice CIG è il seguente Z2A365E376 e che tale codice dovrà essere riportato sugli strumenti di pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 5 della Legge sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

DATO ATTO che l'opera pubblica "percorso ciclo/pedonale lungo via Corte - 1° stralcio" era stata oggetto di domanda di contributo regionale presentata nel marzo 2020 e riferita alla L.R. 30/12/1991 n. 39, art. 9. "interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" - bando 2020 - e che nella prima graduatoria approvata dalla regione il comune di Zanè non aveva ricevuto l'auspicato contributo pari a €. 42.900,00 corrispondente al 30% della spesa dell'opera pubblica pari a €. 143.000,00;

VERIFICATO che l'Ente ha comunque realizzato l'opera pubblica nel periodo giugno-settembre 2020 con fondi propri;

DATO ATTO che la Regione del Veneto ha comunicato nell'agosto 2021 che per effetto dello scorrimento della prima graduatoria, grazie a nuovi finanziamenti regionali, l'intervento comunale in argomento era stato oggetto di assegnazione del contributo richiesto pari a €. 42.900,00 su una spesa da rendicontare pari a €. 143.000,00;

CONSIDERATO che all'oggi la spesa da rendicontare alla Regione in base alle spese sostenute è pari a €. 120.965,88 che diviene €. 142.322,38 sommando l'importo dell'intervento originario riguardante la fornitura e posa di segnaletica orizzontale/cordoli in gomma di via Cellini ed €. 142.630,38 sommando il presente affidamento sempre riguardante la fornitura e posa di segnaletica orizzontale/cordoli in gomma di via Cellini e avvicinandosi quindi alla spesa massima da rendicontare pari a €. 143.000,00;

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura e liquidazione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

## D E T E R M I N A

- 1) di assumere il supplemento di impegno di spesa a favore della ditta ONGARO SEGNALETICA STRADALE SRL di Breganze (VI) - p.i. 04233260241, secondo le motivazioni indicate nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate, per l'intervento di modifica viabilità di via Benvenuto Cellini a completamento dell'opera pubblica "percorso ciclo/pedonale lungo via Corte - 1° stralcio" mediante fornitura e posa in opera di cordoli in gomma e tracciatura nuova segnaletica orizzontale, per una spesa complessiva di €. 280,00 + IVA 10% (€. 308,00 IVA 10% cps.);
- 2) di subimpegnare e imputare la somma di €. 308,00 IVA 10% cps. a favore della ditta ONGARO SEGNALETICA STRADALE SRL di Breganze (VI), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito:

<b>Capitolo</b>	<b>Importo</b>	<b>Annualità imputazione</b>	<b>CIG</b>
24510 sub.imp. 167/'22	308,00	2022	Z2A365E376

- 3) di liquidare su presentazione di fattura la somma di €. 308,00 IVA 10% cps. a favore della ditta ONGARO SEGNALETICA STRADALE SRL di Breganze (VI) mediante ordinanza di liquidazione;
- 4) di dare atto che, in conformità dell'art. 192 del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. art. 32 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di eseguire l'intervento di modifica viabilità di via Benvenuto Cellini a completamento dell'opera pubblica "percorso ciclo/pedonale lungo via corte - 1° stralcio" mediante fornitura e posa in opera di cordoli in gomma e tracciatura nuova segnaletica orizzontale;
  - b) l'oggetto del contratto sarà: "intervento di modifica viabilità di via Benvenuto Cellini a completamento dell'opera pubblica "percorso ciclo/pedonale lungo via corte - 1° stralcio" mediante fornitura e posa in opera di cordoli in gomma e tracciatura nuova segnaletica orizzontale" per il valore di €. 280,00 (oltre ad oneri fiscali), da imputare al 24510 "percorso ciclo-pedonale lungo via Corte – 1° stralcio" quale sub-impegno all'impegno 167/'22;
  - c) per il presente contratto non sussistono clausole ritenute essenziali;
  - d) la scelta del contraente avverrà tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti);
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

- 6) di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale  
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)