



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 222 / 2022 DEL 03-08-2022

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 241 - 2022 DEL 28-07-2022

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA” - IMPEGNI DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E SUPPLETIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

CONSIDERATO che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 126 del 03/12/2021 avente ad oggetto “ADESIONE AL PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA E INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE SCHEMA "PATTO PER L'ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA URBANA" TRA QUESTO ENTE E LA PREFETTURA DI VICENZA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE” si è approvato lo schema di patto con la Prefettura di Vicenza propedeutico alla partecipazione nella presentazione delle richieste per il finanziamento statale in tema di sistemi di videosorveglianza previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 09 ottobre 2021;

- tale patto è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 06/12/2021;

- con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2021:

- è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’opera pubblica denominata “realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana a Zane’ (VI)”, redatto dall’Ufficio Tecnico

Comunale a firma dell'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, per un importo complessivo di €. 80.000,00, di cui €. 61.500,00 per lavori, €. 1.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 17.500,00 per somme in amministrazione;

- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per:

a) l'affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno due preventivi ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20 che ha modificato l'art. 36 comma 2 del D.L.vo 50/2016, essendo l'importo a base d'asta pari a €. 62.500,00 inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l'individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/'16;

b) i dovuti impegni di spesa relativi all'opera pubblica complementare in argomento pari a complessivi €. 80.000,00 disponibili al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021;

c) l'incarico di Direzione Lavori e Sicurezza cantieri da espletare tramite incarico interno all'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi;

d) la partecipazione al bando ministeriale di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 09 ottobre 2021 che assegna contributi per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana tramite la Prefettura UTG di Vicenza indicando una compartecipazione economica dell'Ente nella spesa totale di €. 80.000,00 pari a €. 24.000,00 (30%);

- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B21005950004 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

- con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 445 del 14/12/2021:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, previa consultazione con due operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANE' (VI)", per un importo complessivo di €. 62.500,00 di cui €. 61.500,00 per lavori ed €. 1.000,00 per oneri della sicurezza;
- si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, due operatori economici, a norma dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/'20, individuati tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis

del D.L.vo 50/16;

- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANE' (VI)";
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori dell'opera pubblica denominata "REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANE' (VI)";
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 60 (sessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: scrittura privata;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/20, previa consultazione con due operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di consultazione.
- Si impegnava la spesa dell'opera pubblica, pari a €. 80.000,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto definitivo/esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 127 del 06/12/2021;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 9018153F44 ed il codice CUP E61B21005950004;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- si nominava come Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 24 del 01/02/2022 si nominava aggiudicataria

definitiva della consultazione per i lavori di “REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER FINALITÀ DI SICUREZZA URBANA A ZANE’ (VI)” la ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell’art. 36 c. 2 del D.L.vo 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 120/’20, i relativi lavori alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 48.541,95 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 49.541,95 + IVA 10% = €. 54.496,15 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 21,070%, giusta offerta agli atti e si sub impegnava e di imputava, a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR), la somma presunta contrattuale di €. 54.496,15 IVA 10% cps. al capitolo 22400 (sub imp. 503_1/’21) del bilancio 2022, con il medesimo provvedimento si approvava la perizia di assestamento del quadro economico dell’opera pubblica in argomento assestando detto quadro economico alla risultanze della gara di aggiudicazione dei relativi lavori, dando atto che l’importo di spesa pari a €. 80.000,00 non subiva modifiche, e come di seguito:

quadro economico approvato:

A - Lavori progettuali:

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 61.500,00
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. <u>1.000,00</u>
	€. 62.500,00

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 6.250,00
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/’16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 703,00

Totale somme in Amministrazione €. 17.500,00
=====

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

quadro economico assestato alle risultanze di gara:

A - Lavori:

- Lavori contrattuali	€. 48.541,95
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 49.541,95

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.954,19
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 14.956,86

Totale somme in Amministrazione €. 30.458,05

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 55 del 23/02/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore di ANAC del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" del bilancio 2021 tramite sub-impegno all'impegno 503/2021 (sub-imp. 503_2/'22);

- il contratto d'appalto in scrittura privata è stato sottoscritto al n. 315 di Rep. del 10/03/2022;

- con decreto del Ministro dell'Interno dell'08/04/2022 (allegato) è stata approvata la graduatoria definitiva delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni interessati, di cui alla procedura per l'anno 2021, per la presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti statali per l'anno 2021 inerenti la realizzazione di impianti di videosorveglianza; la graduatoria è composta da 2078 domande e prevede l'esaurimento dei fondi statali stanziati pari a 27 milioni di euro alla domanda n. 416 (comune di Salerno con 39,39 punti) mentre il Comune di Zanè è posizionato al n. 887 con 35,50 punti, pertanto l'opera pubblica in oggetto sarà realizzata, come previsto dal bilancio 2021, per €. 80.000,00 al capitolo 22400 "Sviluppo software Manutenzione evolutiva" con fondi propri;

- i lavori sono stati consegnati alla ditta appaltatrice in data 05/05/2022 con previsione di conclusione per il 04/07/2022 a seguito delle dovute sospensioni e riprese, gli stessi sono al momento in regime di sospensione per la necessità di redigere la presente perizia di variante;

- alla ditta appaltatrice non sono stati liquidati Stati Avanzamento Lavori;

- con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 155 del 24/05/2022 si assumeva l'impegno di spesa a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI) per gli interventi stradali lungo via De Gasperi e via Kennedy finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale per una spesa complessiva di €. 2.300,00 + IVA 10% (€. 2.530,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_3/'22) assestando il quadro economico dell'opera come segue:

A - Lavori:

- Lavori contrattuali	€. 48.541,95
- Oneri della sicurezza	
non soggetti a ribasso d'asta	<u>€. 1.000,00</u>
	€. 49.541,95

B - Somme In Amministrazione:

1 - I.V.A. Al 10%	€. 4.954,19
2 – Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/'16	€. 1.250,00
3 – fondo per accordi bonari	€. 300,00
4 – pubblicità/contributo ANAC	€. 30,00
5 – canone anno 2022 manutenzione (IVA cps.)	€. 8.967,00
6 – lavori stradali ricerca tubazioni (IVA cps.)	€. 2.530,00
7 – Imprevisti (IVA cps.)	€. 12.426,86

Totale somme in Amministrazione €. 30.458,05
=====

TOTALE COMPLESSIVO €. 80.000,00

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 27/07/2022 è stata approvata la 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 1

lett c) e c. 7 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Cavedon Arch. Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi, dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) passa dal contrattuale importo di €. 48.541,95 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 49.541,95 + IVA 10% = €. 54.496,15 IVA 10% cps.) a €. 60.800,57 + IVA 10% + €. 1.000,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 61.800,57 + IVA 10% = €. 67.980,63 IVA 10% cps.) con un aumento netto di €. 12.258,62 pari ad un aumento del 25,25% dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede tre nuovi prezzi (da NP01 a NP03) e proroga dei termini contrattuali pari ad aggiuntivi 60 giorni per i nuovi lavori di perizia dando atto che l'importo dell'opera pari a €. 80.000,00 per effetto della perizia viene portato a complessivi €. 88.000,00 con un aumento pari a €. 8.000,00 disponibili al capitolo 22400 del bilancio 2022;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa pari alla spesa suppletiva dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 8.000,00, e la spesa pari a €. 12.258,62 + Iva 10% (€. 13.484,48 Iva 10% cps.), quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR) in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

- a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 445 del 14/12/2021 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 80.000,00, al capitolo 22400

“Sviluppo software Manutenzione evolutiva” del bilancio 2021 (impegno 503/'21);

b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 24 del 01/02/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR), la somma contrattuale presunta di €. 54.496,15 IVA 10% cps., al capitolo 22400 “Sviluppo software Manutenzione evolutiva” del bilancio 2022 (sub-imp. 503_1/'22);

c) con Determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 55 del 23/02/2022 si sub impegnava l'impegno di spesa a favore di ANAC del previsto contributo di gara pari a €. 30,00 al capitolo 22400 “Sviluppo software Manutenzione evolutiva” del bilancio 2022 (sub-imp. 503_2/'22);

d) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. n. 155 del 24/05/2022 si sub impegnava e imputava a favore della ditta GROTTO ALVISE & C. Srl di Malo (VI), per gli interventi stradali lungo via De Gasperi e via Kennedy finalizzati alla ricerca delle tubazioni della pubblica illuminazione, in alcuni punti interrotte, e sistemazione di collegamenti tra cavidotto e pozzetti per ottimizzare i conseguenti interventi di posa del cavo ottico per il sistema di videosorveglianza comunale la somma di €. 2.300,00 + IVA 10% (€. 2.530,00 IVA 10% cps.) con sub-impegno all'impegno 503/'21 del capitolo 22400 del Bilancio 2022 (sub-imp. 503_3/'22);

e) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;

f) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;

2) DI IMPEGNARE la spesa suppletiva dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 8.000,00 al capitolo 22400 “Sviluppo software Manutenzione evolutiva” del bilancio 2022 in virtù della approvata 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica “realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana”;

3) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di di variante in corso d'opera e suppletiva **relativa all'opera pubblica** “realizzazione impianto di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana”, a favore **della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C.** di Bovolone (VR) - P.Iva 02360600239 - per **la somma di** €. 12.258,62 + Iva 10% (€. 13.484,48 Iva 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata, **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazione	CIG	CUP
22400 sub imp 503_4/2022	13.484,48	2022	9018153F44	E67H1900143000 4

4) DI LIQUIDARE la somma di €. 13.484,48 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta SICURMAX S.N.C DI MARZARI MASSIMO & C. di Bovolone (VR), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.;

6) DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell'Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)