



# COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

PNRR

Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione digitale

Componente 3 - Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici

Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”



N. DG / 100 / 2023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il giorno **Ventinove** del mese di **Settembre** dell'anno **Duemilaventitre** nella solita sala delle adunanze, su invito del SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	P.	A.	Ag	Nominativo	P.	A.	Ag
BERTI ROBERTO	X			ZAVAGNIN ADALBERTO	X		
POZZER GIUSEPPE	X			VEZZARO MONICA			X
CAROLLO SILVIA			X				

Presenti n. 3 assenti n. 2

Partecipa il Vicesegretario Comunale dott.ssa **TESSARO FRANCA**.

Il SINDACO **BERTI ROBERTO**, assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

### OGGETTO

**OPERA PUBBLICA “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANE' (VI)” - PNRR M2C3-I1.1 - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”- Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - CUP E61B22001000006.**  
**APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.**

## LA GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio Tecnico Comunale relaziona:

“In riferimento all’oggetto lo scrivente Responsabile Area Tecnica/Tributi, quale Responsabile Unico del Procedimento dell’opera pubblica, comunica quanto di seguito:

- l’Amministrazione comunale, nell’ambito dell’Avviso pubblico prot. 48048 del 02/12/2021 *per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuovi edifici scolastici pubblici mediante sostituzione edilizia, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione ecologica – Componente 3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici – Investimento 1.1: “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU*, ha presentato il progetto denominato “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANÈ (VI)” – CUP E61B22001000006”, richiedendo un finanziamento di € 7.000.000,00;
- il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione del PNRR ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR n. 14 del 05/05/2022;
- con nota acquisita al prot. n. 10034 dell’08/09/2022 è stato sottoscritto l’“Accordo di concessione di finanziamento” tra il Comune di Zanè e il Ministero dell’Istruzione – Unità di missione per il PNRR;
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2022/S 125-356124 in data 01/07/2022, il Ministero dell’Istruzione - Unità di missione per il PNRR ha indetto un concorso di progettazione in 2 gradi ai sensi degli artt. 152 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. n. 152/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 233/2021, finalizzato, nell’ambito della Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, all’individuazione delle migliori proposte progettuali per ciascuna delle n. 212 aree individuate a seguito della procedura di cui al citato Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici;
- con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e Merito - Unità di missione per il PNRR n. 27 del 13/04/2023 sono state approvate le graduatorie definitive dei vincitori del Concorso di progettazione, primi classificati all’interno di ciascuna area territoriale e, per l’area di Zanè, è stato individuato il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) tra l’Arch. Brenno Sonogo con studio in Schio (capogruppo), l’Arch. Costalunga Claudio (mandante) e l’Arch. Zaupa Ilaria (mandante);

- con Decreto RGS n. 124 del 13/03/2023 pubblicato sulla G.U. del 29/03/2023 sono stati preassegnati al Comune di Zanè € 700.000,00 (come indicato nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto) quale quota aggiuntiva rispetto al contributo PNRR missione 2 – componente 3 – Investimento 1.1. di € 7.000.000,00 per l'opera pubblica “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANE' (VI)” - CUP E61B22001000006;

- detto importo aggiuntivo è stato assegnato a seguito della domanda presentata nel gennaio 2023 dal Comune di Zanè relativamente al Fondo per l'avvio di Opere Indifferibili anno 2023 (FOI) che dava possibilità di richiedere, per opere legate al PNRR e PNC, un 10% in più di contributo sull'importo iniziale di contributo per fornirteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di affidamento di opere pubbliche finanziate in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC;

- in data 30/03/2023 è stato trasmesso, tramite l'area riservata del portale pnrr.istruzione.it, il progetto di fattibilità tecnico economica redatto a valle del concorso di progettazione;

- con nota prot. 5559 del 15/05/2023 i progettisti hanno trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica aggiornando la stima sommaria dei costi, e di conseguenza il quadro economico, agli aumenti intervenuti dei prezzi attualmente in vigore, portando l'importo complessivo del progetto a € 7.700.000,00, importo totalmente coperto dai contributi PNRR sopracitati;

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15/05/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica denominato “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANE' (VI)” – CUP E61B22001000006” redatto dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) tra l'Arch. Brenno Sonogo con studio in Schio (capogruppo), l'Arch. Costalunga Claudio (mandante) e l'Arch. Zaupa Ilaria (mandante) e acquisito al prot. 5559 del 15.05.2023 di importo complessivo pari ad € 7.700.000,00, di cui € 5.773.664,00 per lavori (comprensivi di € 222.064,00 per oneri della sicurezza) ed € 1.926.336,00 per somme a disposizione, con il seguente quadro economico:

Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>A1-LAVORI</b>	
	EDILI	1.850.300,00
	STRUTTURE	1.170.000,00
	DEMOLIZIONI	428.300,00
	MECCANICI	1.424.000,00
	ELETTRICI	670.000,00
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	5.551.600,00
A2	Oneri della sicurezza (4% di A1) IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	222.064,00
<b>A</b>	<b>TOTALE A1 + A2 = somme a base di appalto</b>	<b>5.773.664,00</b>
<b>B</b>	<b>B – Somme a disposizione dell'amministrazione</b>	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini + IVA 22%	€ 17.400,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi + IVA 22%	€ 45.000,00
B.4	Imprevisti sui lavori + IVA 10% (5% di A)	€ 288.683,20
B.5	Acquisizione di aree o immobili	€ 0,00
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti D.Lgs. 163/06	€ 0,00
B.7	<b>Spese tecniche:</b>	
B.7.1	progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, direzione lavori, contabilità lavori	€ 540.466,30
B.7.2	collaudo tecnico-amministrativo	€ 35.000,00
B.7.3	collaudo statico	€ 15.000,00
B.7.4	collaudo tecnico funzionale impianti	€ 20.000,00
B.7.5	Spese tecniche per incentivo art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	€ 92.378,62
B.7.6	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 711.844,92</b>
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione + IVA 22%	€ 15.000,00
B.9	Spese per commissioni giudicatrici + IVA 22%	€ 5.000,00
B.10	Spese per pubblicità + IVA 22%	€ 5.000,00
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA 22%	€ 0,00
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
B.12.1	IVA sui lavori 10%	€ 577.366,40
B.12.2	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.7.6)	€ 911.873,35
B.12.3	contributo ANAC per gara	€ 880,00
B.12	<b>Totale IVA, e altre imposte e contributi dovuti per legge B12+B12.1+B12.2+B12.3</b>	<b>€ 1.490.119,75</b>
B.13	Fondo per accordo bonario (1% di A)	€ 57.736,64
B.14	Spese per rilascio visti e pareri (arrotondamento)	€ 2.396,41
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B2+B3+B4+B8+B9-B10+B12+B13+B14</b>	<b>€ 1.926.336,00</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 7.700.000,00</b>
	Importo aumentato del 10% rispetto al concorso in applicazione del "Fondo per avvio Opere Indifferibili" " legge di bilancio 2023-2025 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022) che disciplina, ai commi 369-379 dell'articolo 1, l'accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023, relativamente agli interventi per opere pubbliche finanziati, tra l'altro, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché nel Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) al PNRR,"che il Ministero dell'Interno ha istituito allo scopo di fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezziari utilizzati nelle procedure di opera pubbliche finanziate, con le risorse PNRR. che prevede il riconoscimento automatico di una somma pari al 10% rispetto al contributo assegnato.	

- l'intervento di Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado è previsto nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 – Elenco annuale 2023 – CUI L00241790245202300001;

- con determinazione n. 177 del 15/05/2023 l'Amministrazione comunale, avendo aderito alla Convenzione stipulata tra il MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e INVITALIA, ha stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, ai fini della indizione, gestione e aggiudicazione, entro il termine del 30/09/2023 coerente con la milestone europea, della "Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento dei lavori (OG1 – OG11) per la costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici" nonché alla stipula di tale Accordo Quadro con gli operatori economici aggiudicatari, cui seguirà l'emissione dell'Ordine di Attivazione e la stipula del contratto specifico a cui dovrà essere allegato il progetto esecutivo verificato, validato e approvato (v. faq

Invitalia – Accordi quadro M2C3 I1.1 n. 42);

- l'intervento di cui all'oggetto è incluso nel PNRR e di conseguenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e che, al fine di rispettare gli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) l'Amministrazione avendo aderito alla Convenzione stipulata tra il MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e INVITALIA è tenuta ad approvare il progetto esecutivo entro il 30/09/2023, avviarli entro il 31/03/2024 e a concluderli entro il 31/03/2026;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 225 del 26/06/2023 si è incaricato il Dott. Geologo Bertolin Andrea con studio a Schio (VI), dell'attività professionale tecnica per la redazione delle relazioni geologica, geotecnica, idrogeologica, sismica e specialistiche (terre e rocce da scavo), adeguate alle "Norme Tecniche per le Costruzioni" di cui al D.M. 17/01/2018 per le aree interessate dalle costruzioni dell'opera pubblica in argomento per una spesa pari a €. 4.950,00 + oneri previdenziali 4% ed IVA 22% (€. 6.280,56 oneri compresi) impegnata al capitolo 22970 del bilancio 2023 – CIG 9920728BB9;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 245 del 14/07/2023 si è aggiudicato l'incarico professionale del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura, contabilità, e assistenza al collaudo relativamente all'opera pubblica in argomento all'R.T.P. costituito come di seguito identificato con atto del Notaio Fietta Giuseppe di Bassano del Grappa n. 240.523 di Rep. 97.692 di Racc. del 14/06/2023, registrato a Vicenza in data 19/06/2023 al n.18924 Serie 1T, inviato via pec dal capogruppo-mandatario Arch. Brenno Sonogo in data 20/06/2023, qui pervenuta il 21/06/2023 al n. 6991 di prot.:

- Arch. Brenno Sonogo con studio in Schio (capogruppo-mandatario) - C.F. SNG BNN 62L02 Z401E e P.IVA 02317470249 – mansioni di progettazione architettonica definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, progettazione integrale e coordinata e integrazione delle prestazioni specialistiche;

- Arch. Costalonga Claudio con studio in Brugnera (PN) (mandante) - C.F. CST CLD61H04 G888K e P.IVA 01218210936 – mansioni di progettazione architettonica definitiva, esecutiva, partecipazione ufficio della direzione lavori, misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;

- Arch. Zupa Ilaria con studio in Cornedo Vicentino (VI) (mandante) - C.F. ZPA LRI 90R63 L551H e P.IVA 04172820245 – mansioni di progettazione definitiva, esecutiva degli arredi fissi ;

- Società "MAFFEIS ENGINEERING S.P.A." con sede in Solagna (VI) - (mandante) C.F. e P.IVA 03797420241 – mansioni di progettazione definitiva ed esecutiva delle strutture e direzione operativa strutture;

- Società "TFE INGEGNERIA S.R.L." con sede in Pianiga (VE) - (mandante) C.F. e P.IVA 03883230272 – mansioni di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti, direzione operativa impianti, contabilità impianti;

e che tale R.T.P. prevede la seguente ripartizione nei pagamenti relativi alle varie competenze espletate con le soggettive applicazioni previdenziali e fiscali dichiarate nei documenti di procedura negoziata:

- Arch. Brenno Sonogo: 26,478% = €. 159.917,79 + 4% Inarcassa (€. 166.314,50 IVA esente in quanto in regime forfettario);
- Arch. Costalonga Claudio: 20,220% = €. 122.121,67 + 4% Inarcassa (€. 127.006,54 IVA esente in quanto in regime forfettario)
- Arch. Zaupa Ilaria: 1,444% = €. 8.721,25 + 4% Inarcassa (€. 9.070,10 IVA esente in quanto in regime forfettario)
- Società "MAFFEIS ENGINEERING S.P.A.": 23,073% = €. 139.352,79 + 4% Inarcassa + IVA 22% (€. 176.810,82 oneri previdenziali e fiscali compresi);
- Società "TFE INGEGNERIA S.R.L." : 28,785% = €. 173.851,25 + 4% Inarcassa + IVA 22% (€. 220.582,47 oneri previdenziali e fiscali compresi);

per l'importo complessivo pari a €. 603.964,75 (oltre oneri previdenziali e fiscali) = €. 699.784,43 (oneri previdenziali e fiscali compresi), corrispondente ad un ribasso offerto del 20% sull'importo calcolato ai sensi del D.M 17/06/2016, come previsto gli artt. 1.4, 3.3 e 6.1 del Disciplinare del citato Concorso di progettazione indetto dal Ministero dell'Istruzione - Unità di missione, imputando, a favore dell'R.T.P. sopracitato, la somma di €. 699.784,43 (compreso oneri previdenziali e fiscali), in relazione alla esigibilità della obbligazione come di seguito, tramite singole fatture che saranno presentate dai vari componenti l'R.T.P. prevedendo la seguente ripartizione per le varie competenze espletate:

- Arch. Brenno Sonogo: 26,478%
  - Arch. Costalonga Claudio: 20,220%
  - Arch. Zaupa Ilaria: 1,444%
  - Società "MAFFEIS ENGINEERING S.P.A.": 23,073%
  - Società "TFE INGEGNERIA S.R.L." : 28,785%
- con impegni al capitolo 22970 del bilancio 2023 – CIG collegato 9871780291;

- la relativa convenzione di incarico è stata sottoscritta dall'R.T.P. costituito il 07/08/2023 con termine per la consegna del progetto definitivo-esecutivo entro il 21/08/2023;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 276 del 01/08/2023 si è incaricato il Dott. Geologo Veronese Sandro con studio a Rovigo, dell'attività professionale tecnica per l'indagine geofisica finalizzata alla individuazione di ordigni bellici nell'area destinata alla costruzione dell'opera pubblica in argomento per circa 6.000 mq. di terreno da indagare per una spesa pari a €. 4.950,00 + oneri previdenziali 4% ed IVA 22% (€. 6.280,56 oneri compresi) impegnata al capitolo 22970 del bilancio 2023 – CIG 999352668A;

- con determinazione del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 286 del 22/08/2023 si è affidato il servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori dell'opera pubblica in argomento allo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA Srl di Verona per una spesa pari a € 30.451,20 (CP 4% e IVA 22% comprese) impegnata al capitolo 22970 del bilancio 2023 – CIG 9983101B8D9;

- in data 09/08/2023 al n. 8886 di prot. è stato sottoscritto un addendum all'accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori tra comune di Zanè e il Ministero dell'Istruzione in funzione dell'attivata procedura di gara con INVITALIA;

- con nota pec datata 21/08/2023, depositata al prot. in data 22/08/2023 al n. 9085, il capo gruppo dell'R.T.P. assegnatario dell'incarico di redazione del progetto definitivo-esecutivo, Arch. Brenno Sonogo, ha consegnato il progetto definitivo/esecutivo dell'opera in argomento composto dai seguenti elaborati:

## ARCHITETTONICI - AR

Codice elaborato	Titolo	Scala
-	Elenco elaborati	-
Ar 1	Inquadramento + stato di fatto	Varie
Ar 1.1	Studio di inserimento urbanistico	Varie
Ar 2	Planimetria di progetto Distanza dai confini	1:500
Ar 3	Pianta demolizioni e costruzioni + alberi	1:500
Ar 4	Rilievo	1:500
Ar 5	Opere esterne + dettagli /opere a verde	1:500
Ar 6	Pianta tracciamenti	1:500
Ar 7	Pianta piano terra, sezione S03, dati DM 75 e verifica aeroilluminanti, accessibilità	1:100 1:50
Ar 8	Pianta piano primo, sezione S02, dati DM 75 e verifica aeroilluminanti, accessibilità	1:100 1:50
Ar 9	Pianta coperture e pendenze. Linea vita e sezione trasversale S01	1:100
Ar 10	Prospetti	1:50
Ar 11	Pianta piano terra	1:50
Ar 12	Pianta piano primo	1:50
Ar 12.1	Pianta piano primo	1:50
Ar 13	Palestra: Pianta e sezioni interne	1:50
Ar 14	Palestra: dettagli	1:50 1:10
Ar 15	Statigrafie	1:50 1:10
Ar 16	Dettagli	1:50 1:10
Ar 17	Dettagli	1:50 1:10
Ar 18	Abaco dei serramenti	1:200

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
Ar 19	Controsoffitti e pavimenti	1:200
Ar 20	Arredi fissi e mobili: Biblioteca	1:50
Ar 21	Arredi fissi e mobili: Aula	1:25
Ar 22	Arredi fissi e mobili: Aula	1:50
Ar 23	Arredi fissi e mobili: Aula e front office	1:25
Ar 24	Arredi fissi e mobili: Proposte	-
Ar 25	Planimetria reti tecnologiche esterne	1:200
Ar 26	Superamento barriere architettoniche	1:100
Ar 27	Vedute 3d	-
Ar 28	Relazione tecnico illustrativa Attestazione di conformità	-
Ar 29	Quadro economico	-
Ar 30	Computo metrico estimativo	-
Ar 31	Elenco prezzi unitari	-
Ar 32	Liste delle lavorazioni	-
Ar 33	Quadro incidenza manodopera	-
Ar 34	Cronoprogramma	-
Ar 35	Capitolato speciale d'appalto	-
Ar 36	Manuale d'uso	-
Ar 37	Manuale di manutenzione	-
Ar 38	Programma di manutenzione	-
Ar 39	Relazione CAM	-
Ar 40	Relazione DNSH	-
Ar 41	Piano di Sicurezza e Coordinamento All. 1 Planimetria All 2 Fascicolo dell'opera	-
Ar 42	Relazione Compatibilità idraulica Zanè-Scuola Don Lorenzo Milani	-
Ar 43	Sintesi Compatibilità idraulica localizzata Zanè-Scuola Don Lorenzo Milani	-
Ar 44	Compatibilità idraulica Zanè-Scuola Don Lorenzo Milani-foglio elettronico	-
-	Relazione geologica, geotecnica, idrogeologica, sismica	-

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
-	Indagine ambientale "DPR 120 del 13/06/2017"	-

## **STRUTTURALI - ST**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
St 00	Elenco elaborati	-
St 01	Prescrizioni di progetto	-
St 02	Griglie e livelli	-
St 03	Viste 3D - SCUOLA	-
St 04	Viste 3D - PALESTRA	-
St 11	Carpenteria pianta fondazione - SCUOLA	-
St 12	Carpenteria primo impalcato - SCUOLA	-
St 13	Carpenteria pianta copertura - SCUOLA	-
St 14	Carpenteria sezioni generali - SCUOLA	-
St 15	Carpenteria e armatura scala in c.a. - SCUOLA	-
St 16	Armatura fondazione e dettagli costruttivi - SCUOLA	-
St 17	Armatura aggiuntiva inferiore platea - SCUOLA	-
St 18	Armatura aggiuntiva superiore platea - SCUOLA	-
St 19	Armatura travi di fondazione 1 di 5 - SCUOLA	-
St 20	Armatura travi di fondazione 2 di 5 - SCUOLA	-
St 21	Armatura travi di fondazione 3 di 5 - SCUOLA	-
St 22	Armatura travi di fondazione 4 di 5 - SCUOLA	-
St 23	Armatura travi di fondazione 5 di 5 - SCUOLA	-
St 24	Armatura diffusa primo impalcato - SCUOLA	-
St 25	Armatura aggiuntiva primo impalcato - SCUOLA	-
St 26	Armatura diffusa piano copertura - SCUOLA	-
St 27	Armatura aggiuntiva piano copertura - SCUOLA	-
St 28	Dettagli esecutivi solai e muri - SCUOLA	-
St 29	Armatura pilastri 1 di 2 - SCUOLA	-
St 30	Armatura pilastri 2 di 2 - SCUOLA	-
St 31	Armatura setti - SCUOLA	-

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
St 32	Carpenteria piante e sezione - AUDITORIUM	-
St 33	Dettagli esecutivi - AUDITORIUM	-
St 34	Scala antincendio A 1/3	-
St 35	Scala antincendio A 2/3	-
St 36	Scala antincendio A 3/3	-
St 37	Scala antincendio B	-
St 38	Reticolare lucernario	-
St 51	Carpenteria pianta fondazione e scala - PALESTRA	-
St 52	Carpenteria primo impalcato e copertura - PALESTRA	-
St 53	Carpenteria sezioni generali - PALESTRA	-
St 54	Particolari tetto in legno - PALESTRA	-
St 55	Armatura fondazioni e dettagli costruttivi - PALESTRA	-
St 56	Armatura solai - PALESTRA	-
St 57	Armatura pilastri - PALESTRA	-
St 58	Armatura setti - PALESTRA	-
St 59	Armatura travi primo impalcato 1/2 - PALESTRA	-
St 60	Armatura travi primo impalcato 2/2 - PALESTRA	-
St 81	Relazione sui materiali	-
St 82	Relazione tecnico illustrativa delle strutture	-
St 83	Relazione di calcolo strutture - Edificio scuola e auditorium	-
St 84	Relazione di calcolo strutture - Edificio palestra	-
St 85	Relazione sulle fondazioni - Edificio scuola e auditorium	-
St 86	Relazione sulle fondazioni - Edificio palestra	-
St 87	Piano manutenzione strutture	-
St 88	Computo metrico estimativo - Edificio scuola	-
St 89	Computo metrico estimativo - Edificio auditorium	-
St 90	Computo metrico estimativo - Edificio palestra	-
St 91	Capitolato speciale d'appalto strutture	-
St 92	Analisi prezzi	-

**IMPIANTI ELETTRICI - IE**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
IE 01	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Distribuzioni esterne	1:100
IE 02	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Distribuzione primaria piano terra	1:50
IE 03	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Distribuzione primaria piano primo	1:50
IE 04	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni luce/FM piano terra - quota pavimento	1:50
IE 05	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni luce/FM piano terra - quota soffitto	1:50
IE 06	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni luce/FM piano primo - quota pavimento	1:50
IE 07	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni luce/FM piano primo - quota soffitto	1:50
IE 08	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni impianti speciali piano terra	1:50
IE 09	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - SCUOLA Distribuzioni impianti speciali piano primo	1:50
IE 10	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni luce/FM piano terra - quota pavimento	1:50
IE 11	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni luce/FM piano terra - quota soffitto	1:50
IE 12	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni luce/FM piano primo - quota pavimento	1:50
IE 13	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni luce/FM piano primo - quota soffitto	1:50
IE 14	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni impianti speciali piano terra	1:50
IE 15	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni impianti speciali piano primo	1:50
IE 16	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - PALESTRA Distribuzioni copertura	1:50
IE 17	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Particolare aula tipo	1:25
IE 18	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Schema a blocchi impianto rivelazione incendi e dati	-
IE 19	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Schema a blocchi impianto di illuminazione di emergenza centralizzato	-
IE 20	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Schema a blocchi e schemi unifilari	-
IE 21	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Schema impianto fotovoltaico	-

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
IE 22	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Relazione specialistica e di calcolo	-
IE 23	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI - Relazione verifica scariche atmosferiche	-
IE 24	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – Capitolato parte tecnica – Norme tecniche elettrico	-

## **IMPIANTI MECCANICI - IM**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
IM 01	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Impianto Scarico Piano Terra - Quota Pavimento	1:50
IM 02	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Impianto Scarico Piano Terra - Quota Pavimento	1:50
IM 03	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Impianto Scarico Piano Primo - Quota Pavimento	1:50
IM 03.1	IMPIANTI MECCANICI - Impianto Scarico copertura	1:100
IM 04	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Impianto Idrico Piano Terra - Quota Pavimento	1:50
IM 05	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Impianto Idrico Piano Terra - Quota Pavimento	1:50
IM 06	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Impianto Idrico Piano Primo - Quota Pavimento	1:50
IM 07	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Distribuzione Idronica Piano Terra - Quota Pavimento	1:50
IM 08	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Distribuzione Idronica Piano Terra - Quota Soffitto	1:50
IM 09	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Distribuzione Idronica Piano Terra - Quota Soffitto	1:50
IM 10	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Distribuzione Idronica Piano Primo - Quota Pavimento	1:50
IM 11	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Distribuzione Idronica Piano Primo - Quota Soffitto	1:50
IM 12	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Distribuzione Aeraulica Piano Terra - Quota Soffitto	1:50
IM 13	IMPIANTI MECCANICI - PALESTRA Distribuzione Aeraulica Piano Primo - Quota Soffitto	1:50
IM 14	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Distribuzione Aeraulica Piano Terra - Quota Soffitto	1:50
IM 15	IMPIANTI MECCANICI - SCUOLA Distribuzione Aeraulica Piano Primo - Quota Soffitto	1:50

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
IM 16	IMPIANTI MECCANICI - Schemi Funzionali E Regolazione	-
IM 17	IMPIANTI MECCANICI - Particolari Costruttivi	-
IM 18	IMPIANTI MECCANICI - Relazione Specialistica E Di Calcolo	-
IM 19	IMPIANTI MECCANICI - Relazione Tecnica Di Performance Energetica (ex L.10/91)	-
IM 20	IMPIANTI MECCANICI – Capitolato parte tecnica – Norme tecniche meccanico	-

### **PREVENZIONE INCENDI - VVF**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
Vvf 01	Prevenzione Incendi - Planimetria Generale	1:200
Vvf 02	Prevenzione Incendi - Piano Terra	1:100
Vvf 03	Prevenzione Incendi - Piano Primo	1:100
Vvf 04	Prevenzione Incendi - Piano Copertura	1:100
Vvf 05	Prevenzione Incendi - Prospetti	1:100
Vvf 06	Prevenzione Incendi - Sezioni	1:100
Vvf 07	Prevenzione Incendi - Relazione Tecnica Antincendio	-

### **ACUSTICA**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Rev.</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
A 01	01	Valutazioni e calcoli previsionali dei requisiti acustici passivi	-
A 01	01	Valutazione previsionale di clima e impatto acustico	-

### **ALTRO**

<b>Codice elaborato</b>	<b>Titolo</b>	<b>Scala</b>
IT 01	IMPIANTI TECNOLOGICI – Computo Metrico Estimativo	-
IT 02	IMPIANTI TECNOLOGICI – Elenco prezzi unitari	-
IT 03	IMPIANTI TECNOLOGICI – Analisi dei costi	-

- il progetto in esame prevede il seguente quadro economico di spesa:
- il progetto consegnato rispetta ed è coerente con il progetto di fattibilità tecnico economico

Voce	Descrizione	Importo
<b>A</b>	<b>A1-LAVORI</b>	
	EDILI	3.328.674,43
	ARREDI INTERNI ( biblioteca diffusa+front office)	67.269,85
	STRUTTURE	1.830.406,15
	DEMOLIZIONI	496.896,48
	IMPIANTI MECCANICI	1.202.405,37
	IMPIANTI ELETTRICI	806.782,47
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO	<b>7.732.434,75</b>
A2	<b>Oneri della sicurezza IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO</b>	279.000,00
<b>A</b>	<b>TOTALE A1 + A2 = somme a base di appalto</b>	<b>8.011.434,75</b>
<b>B</b>	<b>Spese tecniche a disposizione dell'Amministrazione dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</b>	
B.1	fattura	€ 0,00
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini + IVA 22%	€ 17.400,00
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi + IVA 22%	€ 45.000,00
B.4	Imprevisti sui lavori + IVA 10% (0,64 % di A)	€ 51.034,36
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli appalti D.Lgs. 163/06	€ 0,00
B.7	<b>Spese tecniche:</b>	
B.7.1	progetto definitivo, esecutivo, CSP, CSE, direzione lavori, contabilità lavori	€ 603.964,75
B.7.2	collaudo tecnico-amministrativo	€ 35.000,00
B.7.3	collaudo statico	€ 15.000,00
B.7.4	collaudo tecnico funzionale impianti	€ 20.000,00
B.7.5	Spese tecniche per incentivo art. 113 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. (1,6% di A)	€ 128.182,96
B.7.6	<b>Totale spese tecniche</b>	<b>€ 802.147,71</b>
B.8	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione + IVA 22%	€ 30.451,20
B.9	Spese per commissioni giudicatrici + IVA 22%	€ 0,00
B.10	Spese per pubblicità + IVA 22%	€ 0,00
B.11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici + IVA 22%	€ 0,00
B.12	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 0,00
B.12.1	IVA sui lavori 10%	<b>€ 801.143,48</b>
B.12.2	IVA E CASSA sulle competenze tecniche (B.7.6)	€ 961.025,46
B.12.3	contributo ANAC per gara	€ 0,00
B.13	<b>Totale IVA, e altre imposte e contributi dovuti per legge B12.1+B12.2</b>	<b>€ 1.762.168,94</b>
B.14	Fondo per accordo bonario (1% di A)	€ 80.114,35
B.15	Spese per rilascio visti e pareri (arrotondamento)	€ 2.396,41
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B2+B3+B4+B6+B13+B14+B15</b>	<b>€ 1.988.565,25</b>
	<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>

commissionato dal Ministero e approvato in linea tecnica dall'Ente con la previsione di realizzare complessive 12 classi (4 sezioni per tre classi cadauna);

- dalla relazione tecnica si evince "La parte dell'area comunale, identificata catastalmente dal mappale n. 61 del foglio 3°, interessata dal nuovo edificio è localizzata nel vertice del triangolo ed ha alla sua base, la futura area verde ( non compresa nel quadro economico) attualmente occupata dall'esistente scuola media e palestra. Tale nuovo parco sportivo attrezzato si pone quindi al centro tra le due scuole, la primaria in costruzione e la futura scuola media, diventandone il fulcro. Lo spazio d'ingresso della nuova scuola con Auditorium e Palestra diventerà la nuova piazza **civic center**.

**Dalla piazza coperta** si entra attraverso le bussole che rendono gli ingressi indipendenti l'uno dall'altro, alla scuola, alla palestra e all'auditorium :

- dalla piazza coperta si entra alla palestra di tipo B1 di mq 830, come da DM. 18-12-75 strutturata con spogliatoi divisi per alunni e insegnanti che hanno anche un accesso indipendente per le attività sportive fuori dall'orario scolastico. La palestra sarà dotata di ampie vetrate verso il futuro parco sportivo a ovest.
- dalla piazza coperta si entra infine all'Auditorium/sala polifunzionale di mq 175 per 158

*persone.*

*Entrando nella scuola l'atrio a doppia altezza indica l'ampia scala/gradonata lungo la quale, unitamente al pianerottolo e al primo piano è localizzata la **biblioteca "diffusa"**, con arredi e sedute.*

*Dall'atrio d'ingresso si potrà accedere alla palestra e all'auditorium/sala polifunzionale attraverso le bussole di collegamento.*

*Al **piano terra** sono localizzati il front-office con gli spazi per il personale Ata, l'aula insegnanti, le due aule per il sostegno, i laboratori di informatica, arte e immagine, l'infermeria, i servizi igienici ed un locale tecnico. La mensa, strutturata per il doppio turno, ha un locale per lo sporzionamento e la distribuzione. Tutti possono uscire all'aperto in un portico pavimentato in legno composito che collega uno spazio gradonato dell'aula per svolgere lezioni all'aperto e sempre dal portico si può accedere agli orti didattici.*

*Al **1° piano** le dodici aule sono caratterizzate da due ambienti: uno spazio ampio destinato a tutto il gruppo classe e uno più piccolo per le attività di recupero, di approfondimento e di sostegno didattico. Mediante porte scorrevoli le aule possono comunicare per realizzare progetti pluriclasse, unità di apprendimento multidisciplinari e per competenze. Il secondo ambiente è uno spazio semi-aperto, delimitato da una libreria per la raccolta di libri e di materiali didattici, attiguo all'aula e ad essa connessa da una porta a vetri. I due ambienti comunicano permettendo al docente di organizzare differenti modalità didattiche contemporaneamente o di suddividere la classe in gruppi di livello. In questo spazio semi-aperto, si possono realizzare, attività individualizzate e personalizzate o attività in piccolo gruppo con il docente di sostegno.”;*

- il progetto non prevede di occupare od espropriare aree private in quanto tutte le are interessate dai lavori sono di proprietà del comune di Zanè;

- l'Ufficio ha richiesto ed in fase di definizione dei seguenti pareri:

- ^ parere igienico-sanitario dell'ULSS n. 7 Pedemontana;
- ^ parere del Comando Vigili del Fuoco di Vicenza;
- ^ parere idraulico Consorzio Alta Pianura Veneta;
- ^ parere CONI per palestra;
- ^ parere Viacqua Spa per opere idriche e fognarie;
- ^ parere AP reti Gas Spa per rete gas;

evidenziando che i pareri legati alla linea elettrica e telefonica, in accordo con le aziende erogatrici, saranno richiesti in fase di cantierizzazione;

- il progetto ha ottenuto il parere favorevole da parte della C.E.C. nella seduta del 25/09/2023 verbale n. 4;

- il quadro economico del progetto in approvazione prevede una spesa complessiva pari a € 10.000.000,00, utilizzando, per il computo metrico estimativo dei lavori da realizzare, obbligatoriamente

il prezzario aggiornato della regione del Veneto; importo che si discosta dall'importo di €. 7.700.000,00 del quadro economico del progetto di fattibilità tecnico economica commissionato dal Ministero e approvato in linea tecnica dall'Ente per € 2.300.000,00; tali risorse aggiuntive rispetto al finanziamento PNRR assegnato all'Ente (pari a € 7.700.000,00) sono come di seguito individuate:

- €. 1.750.000,00 tramite accesso al contributo del Conto Termico del GSE, data la natura di edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building); quale edificio a consumo energetico quasi nullo;
- € 550.000,00 tramite accesso a nuovi contributi PNRR o fondi propri;

tali nuove risorse sono in fase di accertamento nel bilancio 2023 tramite idonee variazioni pertanto il progetto è attualmente approvabile solo in linea tecnica entro il termine stabilito del 30/09/2023;

- in data 28/09/2023 al n. 10533 di prot. tale progetto è stato verificato dallo STUDIO INGEGNERIA PIVETTA Srl di Verona e validato in medesima data dallo scrivente R.U.P. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, con la presa d'atto che tale progettazione è conforme alle disposizioni contenute nel D.L.vo 50/16 ed inoltre contiene la verifica attinente al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" - DNSH (Do No Significant Harm); la verifica è stata completata con indicazioni di prescrizioni da adottare nel caso di pareri che esprimano necessità di modifiche o adeguamenti;

- per l'intervento non è previsto contributo ANAC per la fase di gara in quanto l'Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra il MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e INVITALIA, e ha stabilito di avvalersi di INVITALIA, quale Centrale di Committenza, pertanto tale spesa è a carico di INVITALIA;

- si evidenzia che per i lavori in oggetto è già stato richiesto il codice unico progetto CUP E61B22001000006, come collegato al finanziamento PNRR, e sarà identificato il codice CIG per i lavori una volta identificata la ditta vincitrice dell'appalto eseguito da INVITALIA;

- in merito al progetto definitivo/esecutivo lo scrivente esprime parere tecnico favorevole e lo trasmette per l'approvazione in linea tecnica tramite delibera di Giunta Comunale”;

TUTTO quanto sopra premesso;

RITENUTO provvedere in merito, ritenuta coerente ed efficace l'azione esposta e concordando con quanto evidenziato per la copertura economica dell'opera;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica/Tributi e di legittimità del Segretario Generale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

## D E L I B E R A

1) di approvare in linea tecnica , come esposto nelle premesse, il progetto definitivo/esecutivo dell'opera pubblica denominata "SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° "L. MILANI" A ZANE' (VI)" - PNRR M2C3-I1.1 - "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici"- Intervento finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - CUP E61B22001000006, redatto e sottoscritto dall'R.T.P. in premessa identificato, per un importo complessivo di €. 10.000.000,00, di cui €. 7.732.434,75 per lavori, €. 279.000,00 per oneri della sicurezza ed €. 1.988.565,25 per somme in amministrazione; opera sostenuta per €. 7.700.000,00 dal contributo PNRR M2C3-I1.1 "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici", assegnato con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR n. 14 del 05/05/2022 (€. 7.000.000,00) e con Decreto RGS n. 124 del 13/03/2023 pubblicato sulla G.U. del 29/03/2023 (€. 700.000,00), verificato in data 28/09/2023 al n. 10533 di prot. dallo studio incaricato e validato in medesima data dallo scrivente R.U.P. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

2) di esprimere indirizzo ai Responsabili di Servizio competenti per:

a) prevedere la copertura delle risorse aggiuntive, rispetto al contributo assegnato, pari a €. 2.300.000,00 come di seguito:

- €. 1.750.000,00 tramite accesso al contributo del Conto Termico del GSE, data la natura di edificio NZEB (Nearly Zero Energy Building); quale edificio a consumo energetico quasi nullo;

- € 550.000,00 tramite accesso a nuovi contributi PNRR o fondi propri;

tramite idonee variazioni al bilancio 2023, per poter procedere successivamente con l'approvazione anche in linea economica del progetto in argomento;

b) procedere successivamente al punto a) con la stipula del contratto d'appalto dei lavori in adesione alla gara aperta tenuta da INVITALIA di cui alla determinazione n. 177 del 15/05/2023 nel rispetto delle tempistiche del PNRR;

3) di nominare come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

4) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e all'Albo Pretorio comunale;

5) di dare atto che non è prevista contribuzione a favore dell'ANAC a carico dell'Ente per la fase di gara in quanto l'Ente ha aderito alla Convenzione stipulata tra il MEF-RGS Servizio Centrale PNRR e INVITALIA;

6) di dare atto per i lavori dell'opera generale in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E61B22001000006 e sarà identificato il codice CIG per i lavori una volta identificata la ditta vincitrice dell'appalto eseguito da INVITALIA;

7) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000 in modo da permettere con celerità l'avvio delle procedure indicate.

**PROPOSTA DELIBERA DI GIUNTA N. DG - 99 - 2023 DEL 28-09-2023**

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA E PALESTRA SECONDARIA DI 1° “L. MILANI” A ZANE' (VI)” - PNRR M2C3-I1.1 - “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”- Intervento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU - CUP E61B22001000006.  
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data 29-09-2023	Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso in data	Parere FAVOREVOLE di legittimità espresso in data 29-09-2023
Il Responsabile del Servizio CAVEDON LUCA	Il Responsabile del Servizio	Il Vicesegretario Comunale TESSARO FRANCA

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO  
**BERTI ROBERTO**

Il COM\_REFSG  
**TESSARO FRANCA**

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)