



COMUNE DI ZANÈ

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICO -TRIBUTI

N. DET / 212 / 2021 DEL 23-06-2021

AREA TECNICO -TRIBUTI PROPOSTA N. DT - 213 - 2021 DEL 17-06-2021

OGGETTO: OPERA PUBBLICA “SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E LAGO DI MOLVENO” - IMPEGNI DI SPESA PER APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E SUPPLETIVA.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 04/11/2020:

- è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica/esecutivo relativo all’opera pubblica “sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno”, per un importo complessivo di €. 150.000,00, di cui €. 110.000,00 per lavori, €. 3.500,00 per oneri della sicurezza ed €. 36.500,00 per somme in amministrazione;
- è stato impartito indirizzo al Responsabile di Servizio competente per l’affidamento dei lavori tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/’16, essendo l’importo a base d’asta pari a €. 113.500,00 superiore ad €. 40.000,00 ma inferiore a €. 150.000,00 e per le motivazioni in premessa citate, demandando allo stesso l’individuazione degli operatori economici tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza “Schio Val Leogra” avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; consultazione che sarà espletata tramite il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’appalto ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/’16;
- è stato dato atto che l’opera è inserita nel programma annuale lavori pubblici 2020 e risulta finanziata per l’intera spesa pari a €. 150.000,00 al capitolo 24900 “sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco” nel bilancio 2020;
- è stato dato atto che non è prevista contribuzione a favore dell’ANAC;
- è stato dato atto per i lavori in oggetto è già stato assegnato il codice unico progetto CUP E67H19001430004 e che sarà richiesto il codice identificativo gara CIG da inserire nella determina a contrarre;

DATO ATTO che con Determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 400 del 05/11/2020:

- si autorizzava il ricorso all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione con tre operatori economici, ai fini dell'individuazione dell'impresa a cui affidare i lavori dell'opera pubblica "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè;
- si invitava alla consultazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, tre operatori economici, ove esistenti, a norma dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 tramite gli elenchi disponibili presso la Centrale di Committenza "Schio Val Leogra" avente sede presso il Comune di Schio, garantendo adeguata rotazione; ditte comunque in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- si precisava, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di eseguire i lavori di "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè (VI);
 - b) l'oggetto del contratto sono i lavori di "SISTEMAZIONE VIABILITÀ LUNGO VIA SAN GIOVANNI BOSCO E VIA LAGO DI MOLVENO" a Zanè (VI);
 - c) clausole essenziali sono - i lavori dovranno essere eseguiti secondo le esigenze dell'amministrazione comunale e concludersi entro 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
 - d) la forma del contratto: atto pubblico;
 - e) la modalità di scelta del contraente è quello dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, previa consultazione con tre operatori economici, per le considerazioni in premessa richiamate;
 - f) il contratto sarà perfezionato dopo aver esperito, con esito positivo, tutti i controlli sull'autocertificazione prodotta dall'impresa in sede di gara, la quale non dovrà incorrere in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ed avere tutti i requisiti di ordine tecnico – professionale ed economico –organizzativo richiesti dal citato Decreto e dai documenti di gara.
- si impegnava la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 150.000,00, al capitolo 24900 "sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco" nel bilancio 2020;
- si precisava che il criterio di aggiudicazione della consultazione è quello del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base d'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 9 bis del D.L.vo 50/16, sulla base del progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 120 del 04/11/2020;
- si dava atto che all'intervento è stato assegnato il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;
- si dava atto che l'elenco degli invitati alla procedura di consultazione verrà reso noto unitamente alla pubblicazione dell'esito della stessa ai sensi dell'art. 32 della legge n. 190/2012;
- si nominava come Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Cavedon Luca, Responsabile Area Tecnica/Tributi del Comune di Zanè, per le attività specificatamente di propria competenza, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 L. 241/90, il quale ha un livello di inquadramento giuridico adeguato in relazione alla struttura del Comune e possiede le competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

DATO ATTO che con Determina U.T.C. n. 416 del 19/11/2021:

- si nominava aggiudicataria definitiva della consultazione per l'assegnazione dei lavori dell'opera pubblica in argomento la ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) - P.Iva 01779700242 – e si aggiudicavano, pertanto, direttamente ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.L.vo 50/2016, detti lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata "sistemazione viabilità lungo via San Giovanni Bosco e via Lago di Molveno", alla medesima ditta per un importo contrattuale di aggiudicazione pari a €. 79.159,30 + IVA 10% + €. 3.500,00 + IVA 10% per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (complessivamente €. 82.659,30 + IVA 10% = €. 90.925,23 IVA 10% cps.) corrispondente ad un ribasso di gara offerto del 28,037%, giusta offerta

agli atti;

- si sub impegnava e imputava, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), la somma presunta di €. 90.925,23 IVA 10% cps., al capitolo 24900 del bilancio 2021 (ora sub imp.183_1/'21)
- si dava atto di pubblicare il provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- si dava atto che all'opera pubblica in argomento è stato assegnato il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;

VERIFICATO che:

- il contratto d'appalto è stato stipulato con atto pubblico al n. 709 di rep. del 16/12/2021 e registrato in data 12/01/2021 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza Serie 1T numero 958;
- i lavori sono stati consegnati il 15/03/2021 ed in funzione delle sospensioni e riprese intervenute sono previsti in conclusione per il 27/06/2021;
- alla ditta appaltatrice non sono sinora stati erogati pagamenti;

VISTO che con delibera di Giunta Comunale n. 57 del 16/06/2021 è stata approvata la 1° perizia di variante in corso d'opera e suppletiva relativa all'opera pubblica in argomento, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. c) e c. 7 del D. Lgs. 50/2016, così come presentata dal DD.LL. Dall'Igna Geom. Antonio con studio in Zanè (VI), dando atto che l'importo dei lavori appaltati alla ditta ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) passa dal contrattuale importo di €. 79.159,30 + €. 3.500,00 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 82.659,30) a €. 100.496,33 + €. 4.443,41 per oneri della sicurezza (complessivamente €. 104.939,74) con un aumento netto di €. 22.280,44 pari ad un aumento del 26,954% circa dell'importo del contratto originario; con il medesimo provvedimento è stato approvato l'atto di sottomissione relativo, che prevede proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei nuovi lavori fino al 16/07/2021 e verbale di concordamento di 10 nuovi prezzi, da NP01 a NP10 dando atto che l'importo dell'opera rimane inalterato pari a €. 150.000,00;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento si dava atto dell'aumento delle spese tecniche per €. 1.986,50 (CIPAG 5% ed IVA 22% cps.) a favore del progettista e DD.LL. Dall'Igna Geom. Antonio di Zanè (VI) per la redazione di tale perizia di variante, importo commisurato alle variazioni progettuali richieste e per l'aumento dal 4% al 5% dall'01/01/2021 del contributo previdenziale cassa geometri CIPAG;

RITENUTO assumere l'impegno di spesa pari a € 22.280,44 (compresi oneri della sicurezza) + Iva 10% (€. 24.512,88 Iva 10% cps.), quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI) ed €. 1.986,50 (CIPAG 5% ed IVA 22% cps.) a favore del progettista e DD.LL. Dall'Igna Geom. Antonio di Zanè (VI) per la redazione della perizia di variante in virtù dell'approvazione della 1° perizia sopraccitata;

RICHIAMATO l'art. 1 c. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si dà atto che l'aggiudicatario assume tutti gli obblighi connessi impegnandosi a dare immediata comunicazione al Comune di Zanè ed alla Prefettura della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 come modificato dal D.L. 187/2010, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

ASSUNTI il visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità del Segretario Comunale;

RITENUTO provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) DI DARE ATTO che:

- a) con determina a contrarre del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 400 del 05/11/2020 si è già impegnata la spesa dell'opera pubblica in oggetto, pari a €. 150.000,00, al capitolo 24900 "sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco" nel bilancio 2020;
- b) con determina del Responsabile Area Tecnica/Tributi n. 416 del 19/11/2020 si sub impegnava e imputava a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), la somma contrattuale presunta di €. 90.925,23 IVA 10% cps., al capitolo 24900 del bilancio 2020 (ora sub imp.183_1/'21);
- c) il quadro economico dell'opera viene aggiornato ed assestato alle risultanze di perizia come indicato in premessa;
- d) all'opera pubblica in argomento sono stati assegnati il codice CIG 8503031B26 ed il codice CUP E67H19001430004;

2) DI DISPORRE il sub impegno e l'imputazione, in virtù della approvata 1° perizia di di variante in corso d'opera e suppletiva **relativa all'opera pubblica** "sistemazione viabilità lungo via San G. Bosco e via Lago di Molveno", a favore:

- **della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl** di Colceresa (VI) - P.I. 01779700242 per **la somma di €. 22.280,44** (compresi oneri della sicurezza) + Iva 10% (€. 24.512,88 Iva 10% cps.) quale aumento dell'importo dei lavori appaltati alla ditta citata;

- del progettista e DD.LL. geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI) per la somma di €. 1.986,50 (CIPAG 5% ed IVA 22% cps.) per la redazione di tale perizia , **come di seguito:**

Capitolo	Importo	Annualità imputazion e	CIG	CUP
----------	---------	------------------------------	-----	-----

24900	24.512,88	2021	8503031B26	E67H1900143000 4
24900	1.986,50	2021	6 Z652D0499	E67H1900143000 4

3) DI LIQUIDARE la somma di €. 24.512,88 IVA 10% cps., su presentazione di fattura, a favore della ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI Srl di Colceresa (VI), mediante ordinanza di liquidazione in base ai previsti Stati di Avanzamento Lavori;

4) DI LIQUIDARE la somma di €. 1.986,50 (CIPAG 5% ed IVA 22% cps.) , su presentazione di fattura, a favore del geom. Dall'Igna Antonio di Zanè (VI)), mediante ordinanza di liquidazione in base alla convenzione di incarico sottoscritta;

5) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.;

6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Il Segretario Generale, per la legittimità della Determinazione in oggetto, ai sensi della Delibera G.C. n. 316/1997.

Il sottoscritto attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.

Il Segretario Generale
(Graziani dott. Renato)

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)